



# แผนและความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569

---

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

## คำนำ

รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลด้านการบริหารงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม ประเมินผล และสะท้อนความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

เนื้อหาในรายงานประกอบด้วย สถานะการดำเนินโครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในการใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผน พัฒนางาน และติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

## สารบัญ

หน่วยงาน	หน้า
ภาพรวมมหาวิทยาลัย	1
คณะครุศาสตร์	4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26
คณะวิทยาการจัดการ	32
คณะนิติศาสตร์	37
คณะพยาบาลศาสตร์	42
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	52
วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	57
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	64
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	72
สถาบันวิจัยและพัฒนา	77
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	87
สำนักงานอธิการบดี	93
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	108

## รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานและงบประมาณ

### มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากการรวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จาก 14 คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน สถานะโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) ได้ดังนี้

#### 1. สรุปสถานะโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	โครงการ (แล้ว เสร็จ)	โครงการ (กำลัง ดำเนินการ)
คณะครุศาสตร์	22,194,295.00	9,443,542.04	24	14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10,971,852.00	5,321,489.09	0	42
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,390,603.00	10,039,334.67	2	21
คณะวิทยาการจัดการ	13,919,126.00	5,540,830.77	0	15
คณะนิติศาสตร์	5,717,233.00	3,242,005.15	3	19
คณะพยาบาลศาสตร์	15,660,466.00	6,550,862.13	9	26
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	3,773,822.00	2,226,082.95	4	22
วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	8,096,183.00	4,662,921.97	1	24

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	โครงการ (แล้ว เสร็จ)	โครงการ (กำลัง ดำเนินการ)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และ บัณฑิต วิทยาลัย	10,739,330.00	4,492,708.62	ยกเลิก 1 โครงการ	27
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	4,145,000.00	1,790,262.91	1	2
สถาบันวิจัยและพัฒนา	14,300,000.00	9,808,173.69	15	18
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,703,600.00	1,224,709.92	2	9
สำนักงานอธิการบดี	21,798,570.00	7,963,894.79	0	36
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	9,561,020.00	4,275,954.03	-	ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

## 2. ผลการดำเนินงานเด่นระดับมหาวิทยาลัย (Key Highlights)

- **การยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะผู้เรียน:** มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบเจาะจงสาขาวิชาอย่างแพร่หลาย เช่น การผลักดันโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาถึง 10,000 คน และการเสริมทักษะ Financial Literacy ให้กับนักศึกษาครู
- **การสร้างชื่อเสียงและผลงานระดับชาติ:** นักศึกษาในโครงการ To be number one ประจำปี 2569 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
- **การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและงานวิจัย:** มหาวิทยาลัยมีการจัดหา Google for Education Plus และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib) รวมถึงการยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ชุมชน และนวัตกรรมเครื่องชั่งอัจฉริยะ DMT Scale
- **การบริการวิชาการและการบูรณาการกับชุมชน:** หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่น เช่น การจัดค่ายเรียนรู้ ณ ชุมชนคลองร้อยสาย โครงการยกระดับอาหารท้องถิ่น และการส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมบริการ

## 3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขภาพรวม

จากการดำเนินงานพบอุปสรรคในบางมิติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขไว้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว ดังนี้:

- **ด้านเวลาและกำหนดการ:** กิจกรรมบางหลักสูตรมีเนื้อหาแน่นในเวลาจำกัด หรือมีปัญหาตารางเวลาของวิทยาการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
  - **แนวทางแก้ไข:** มีการปรับสัดส่วนการสอนเป็นแบบ Hybrid ให้คำปรึกษาออนไลน์ ตลอดจนจัดเตรียมทีมวิทยาการสำรองและลือคิวล่วงหน้า 1-2 เดือน
- **ด้านสถานที่และความแออัด:** ห้องปฏิบัติการและแหล่งฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/สถานศึกษามีความแออัด ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา
  - **แนวทางแก้ไข:** มีการใช้ระบบหมุนเวียน (Block Rotation) ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานเอกชน และวางแผนจัดหาห้องประชุมขนาดใหญ่สำรองล่วงหน้า
- **ด้านการบริหารงบประมาณและพัสดุ:** ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายวัสดุ
  - **แนวทางแก้ไข:** หน่วยงานได้ปรับแผนการดำเนินการ สืบหาความต้องการใช้วัสดุล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส และติดตามสถานะผ่านระบบอย่างใกล้ชิด
- **ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาในต่างประเทศ:** มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษาสำหรับโครงการ SRU Learning Abroad
  - **แนวทางแก้ไข:** กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องทำประกันคุ้มครองการเดินทางอย่างเคร่งครัด

# คณะครุศาสตร์

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน - อัปเดตข้อมูลงบประมาณ)

คณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะกรรมการได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสรุปข้อมูลสถานะโครงการที่ระบุความก้าวหน้าชัดเจน พร้อมทั้งอัปเดตสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสม (รวมข้อมูลงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยที่ระบุสถานะชัดเจน

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**24 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**14 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน	14	6	7,258,026.00	4,065,808.00
2. งบประมาณเงินรายได้	10	8	14,936,269.00	5,377,734.04
รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด	24	14	22,194,295.00	9,443,542.04



## สรุปผลการดำเนินงานเด่น

### 1. ส่วนงบประมาณแผ่นดิน

- **โครงการที่เสร็จสิ้น (14 โครงการ):** ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายสูงเด่นใน **โครงการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมการศึกษา** มีผู้เข้าร่วมถึง 868 คน (เป้าหมาย 700 คน) ส่งเสริม Financial Literacy และการจัดค่ายลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ผู้เข้าร่วมครบตามเป้า 496 คน
- **โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ (6 โครงการ):** อยู่ในขั้นตอนการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่ และสรุปรายงานโครงการงวดสุดท้าย

### 2. ส่วนงบประมาณเงินรายได้

- **โครงการที่เสร็จสิ้น (10 โครงการ):** สำเร็จในส่วนการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการบูรณาการภูมิปัญญาของเล่นสู่สิ่งประดิษฐ์ในสาขาวิชาศิลปศึกษา
- **โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ (8 โครงการ):** การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และเครือข่ายแลกเปลี่ยนร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ตลอดปีการศึกษา



## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

### • ด้านเวลาและเนื้อหาหลักสูตร

ปัญหา: กิจกรรมบางหลักสูตรแน่นเกินไป (เช่น อบรมปฏิบัติการ 1 วัน)

แก้ไข: ปรับเพิ่มสัดส่วนการสอนเสริมและการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ Hybrid

### • ด้านสถานที่จัดกิจกรรม

ปัญหา: ห้องปฏิบัติการบางแห่งมีพื้นที่จำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และสภาพอากาศร้อนอบอ้าว

แก้ไข: วางแผนสำรองพื้นที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ล่วงหน้า และปรับช่วงเวลากิจกรรมกลางแจ้ง

### • ด้านการบริหารจัดการวิทยาการ

ปัญหา: ความวิตกกังวลจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของวิทยาการเชี่ยวชาญภายนอก กระทั่งหัน

แก้ไข: ประสานงานและลือคิควล่วงหน้า 1-2 เดือน พร้อมจัดเตรียมทีมผู้ช่วยวิทยาการภายในคณะ

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>													
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์สู่ความเป็นครูมืออาชีพอย่างยั่งยืน	1,182,350.00	1,179,375.00	2,975.00	นักศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์มีวิสัยทัศน์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะอย่างเพียงพอ	ไม่น้อยกว่า 2,000 คน	บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์มีวิสัยทัศน์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะอย่างเพียงพอ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>													
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>													
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนยุคใหม่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	30,000.00	28,639.00	1,361.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1 และ 2	ไม่น้อยกว่า 30 คน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน สามารถพัฒนางานวิจัยทางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย และมีทักษะในการนำนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาท้องถิ่น	3 มี.ค.69	3 มี.ค.69	ห้อง ED 419 คณะครุศาสตร์	1. ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ไม่เพียงพอต่อการลงมือปฏิบัติอย่างละเอียด 2. พื้นฐานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ของผู้เข้าร่วมแต่ละคนไม่เท่ากัน 3. เนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย AI ยังมีจำกัด 4.ขาดช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนักศึกษา	ควรขยายระยะเวลาอบรมเป็น 2 วัน เพื่อให้ นักศึกษามีเวลาฝึกปฏิบัติมากขึ้น 2. ควรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คำปรึกษาได้ตรงจุด 3.เพิ่มหัวข้อการใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุน การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 4.เพิ่มช่วงเวลาให้นักศึกษานำเสนอและวิพากษ์แนวคตินวัตกรรม ที่ออกแบบในระหว่างการอบรม		
3 โครงการค่ายการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาผ่านห้องเรียนเสมือนจริง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	40,000.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2	ไม่น้อยกว่า 80 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 พ.ค. 69	31 พ.ค. 69	จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี		
4 โครงการค่ายสองใต้ตามรอยอาณาจักรศรีวิชัย สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000.00	-	40,000.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3	ไม่น้อยกว่า 80 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 พ.ค. 69	31 พ.ค. 69	จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	51,500.00	-	51,500.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ก.ค. 69	31 ก.ค. 69	จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,051,140.00</b>	<b>2,948,860.00</b>										
6 โครงการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน	2,030,600.00	1,667,960.00	362,640.00	ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง คิษย์เก่า บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์คณะครุศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 700 คน	ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง คิษย์เก่า บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 868 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) สามารถบูรณาการความฉลาดรู้ทางการเงิน ตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพครูสู่การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ และสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	31 ต.ค.68	31 ต.ค.68	โรงแรมนิภาการ์เด็นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี		

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
7 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการ เพื่อยกระดับความฉลาดรู้โดยการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสู่โรงเรียนต้นแบบเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน	618,800.00	85,540.00	533,260.00	อาจารย์และครูโรงเรียนในพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่น้อยกว่า 30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
8 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	2,350,600.00	297,640.00	2,052,960.00	ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนครูสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่น้อยกว่า 100 คน	ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนครูสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 261 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา (การอ่าน/RT/NT/ONET) และสามารถบูรณาการข้อมูลสู่การกำหนดเป้าหมายและการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ ตลอดจนสามารถจัดทำแผนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และแนวทางการขับเคลื่อนของแต่ละโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	28 เม.ย.69	29 เม.ย.69	โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>914,176.00</b>	<b>806,654.00</b>	<b>107,522.00</b>								
9 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน	130,000.00	129,920.00	80.00	นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 400 คน	นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ จำนวน 485 คน มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ธ.ค.68	ม.ค.69	คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
10 โครงการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน	40,000.00	39,999.00	1.00	นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่น้อยกว่า 400 คน	นักศึกษาจำนวน 428 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA AI	22 พ.ย. 68	29 พ.ย. 68	ห้องเรียนอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
11 โครงการการเสริมทักษะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	21,600.00	-	21,600.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3	ไม่น้อยกว่า 150 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ส.ค. 69	31 ส.ค. 69	คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
12 โครงการค่ายเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสมรรถนะการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	66,070.00	65,415.00	655.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 54 คน มีทักษะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้การปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนได้รับประสบการณ์ การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น	24 มี.ค.69	25 มี.ค.69	อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	ระยะเวลาการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ทำให้มีกิจกรรมค่อนข้างแน่น และการเลือกใช้บริการรถที่มีอากาศค่อนข้างร้อน และผู้ให้บริการรถขาดการวางแผนล่วงหน้าที่ดีจน	การขยายเวลาในการจัดกิจกรรม เลือกเวลาจัดกิจกรรมที่ไม่ร้อนเกินไป และการเลือกใช้บริการรถที่มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนที่วางไว้

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	ตัวชี้วัด	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ						
					ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
13 โครงการสร้างสรรค์สื่อการสอนภาษาไทย บนฐานบูรณาการสู่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน	43,500.00	36,826.00	6,674.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอก ภาษาไทย ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้น ปีที่ 3 จำนวน 56 คน และนักศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปวช. เข้า ร่วม จำนวน 56 คน สามารถพัฒนาสื่อ การสอนภาษาไทยที่มีความสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับผู้เรียน โดยบูรณาการ องค์ความรู้จากหลากหลายสาขาใน การจัดทำสื่อการเรียนการสอน และใช้ สื่อการสอนภาษาไทยในห้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	21 ก.พ.69	22 ก.พ.69	ห้อง MSCB 305 คณะ วิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี
14 โครงการภาษาวรรณศิลป์: แสตดศาสตร์ ไทยอย่างยั่งยืน	44,004.00	44,000.00	4.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอก ภาษาไทย ชั้นปีที่ 2	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้น ปีที่ 2 จำนวน 56 คน และนักศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาไทยทุกชั้นปี ได้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ไทยเพื่อการแสดงอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถถ่ายทอดวรรณคดีไทยผ่าน การแสดงได้อย่างสร้างสรรค์และเข้าใจ ถึงคุณค่า ทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยสามารถนำทักษะ ภาษาไทยเพื่อการแสดงไปประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน บทบาทครูในอนาคต	25 ก.พ.69	25 ก.พ.69	ห้องประชุมครุพัฒนา คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ภาษา ไทย สู่การขยายองค์ความรู้อย่างยั่งยืน	40,000.00	36,415.00	3,585.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอก ภาษาไทย ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้น ปีที่ 3 จำนวน 56 คน และนักศึกษาที่ สนใจเข้าร่วม จำนวน 152 คน มีองค์ ความรู้ทางศาสตร์ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลใน ศาสตร์ภาษาไทย และมีการได้แลกเปลี่ยน องค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาไทย	28 ก.พ.69	28 ก.พ.69	ห้องประชุมครุพัฒนา คณะครุศาสตร์	มีการเปลี่ยนแปลง วิทยากรหลังการได้รับ อนุมัติโครงการเนื่องจาก วิทยากรติดภารกิจต้อง สำคัญ จึงทำให้ต้องง่วน ในการหาวิทยากรท่านใหม่	จัดเตรียมวิทยากรสำรองอย่างน้อย 1 คน เพื่อใช้สำรอง หากวิทยากร หลักไม่สามารถมาร่วมโครงการได้
16 โครงการปฏิบัติการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	90,000.00	90,000.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ 3	ไม่น้อยกว่า 80 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 100 คน มี ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน รูปแบบการศึกษาค้นคว้า พัฒนา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้าน ทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็น ทีม	21 ก.พ.69	8 มี.ค.69	ห้องประชุมรังผึ้ง 1 และ 2 คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
17 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ บุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000.00	-	20,000.00	นักศึกษาสาขาวิชาการ ประถมศึกษา-จิตวิทยาและ การแนะแนว ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 25 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 มี.ย. 69	30 มี.ย. 69	คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
18 โครงการค่ายปฏิบัติการ ธรรมศิลป์ ประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน	80,787.00	80,787.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 55 คน มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาตามแนวคิด "ธรรมะคือธรรมชาติ" ของท่านพุทธทาสภิกขุ ผ่านประสบการณ์ตรงและบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ธรรมะ และประวัติศาสตร์เข้าด้วยกัน อีกทั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นองค์รวม ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม	27 ก.พ.69	28 ก.พ.69	วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาารวม) อ.ไชยา และพื้นที่ในเขตอ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืน	29,300.00	29,300.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 คณะครุศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 70 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 คณะครุศาสตร์ จำนวน 79 คน มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล	18 ธ.ค.68	18 ธ.ค.68	ห้องประชุมรวมฝั่ง 1 อาคารคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
20 โครงการค่ายพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	72,720.00	72,480.00	240.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 และ 2	ไม่น้อยกว่า 80 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 77 คน มีความรู้และสามารถจัดค่ายวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การประสานงานและสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาศรี มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์	21 ก.พ.69	22 ก.พ.69	คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนบ้านห้วยด่าน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
21 โครงการบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครุวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	41,795.00	41,690.00	105.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 และ 3	ไม่น้อยกว่า 80 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 84 คน มีความรู้และเข้าใจการบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาครุวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน	5 ก.พ.69	6 ก.พ.69	ห้องประชุมรวมฝั่ง 1 คณะครุศาสตร์	นักศึกษาบางส่วนยังขาดพื้นฐานการใช้ AI และการออกแบบสื่อ	จัดกิจกรรมแนะนำเครื่องมือ AI และคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มโครงการ

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
22 โครงการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูผู้การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างยั่งยืน	40,000.00	19,997.00	20,003.00	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 150 คน	นักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 186 คน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นครูผู้ที่มีจิตวิญญาณ สามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ จากการทำกรณีศึกษาและสะท้อนคิด	3 ธ.ค.68	3 ธ.ค.68	ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์	ระยะเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันค่อนข้างน้อย	เพิ่มระยะเวลาในการรับประทานอาหารกลางวัน หรือแจ้งให้นักศึกษาเตรียมอาหารกลางวันไว้
23 โครงการการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษาสำหรับการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2	40,000.00	37,225.00	2,775.00	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2	ไม่น้อยกว่า 200 คน	นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผลจากการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	7 กุมภาพันธ์ 68	7 กุมภาพันธ์ 68	ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
24 โครงการค่ายฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) สำหรับนักศึกษาครูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	66,800.00	66,800.00	-	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 450 คน	นักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 496 คน มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเป็นผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.) สามารถนำความรู้และทักษะการเป็นผู้กำกับลูกเสือไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูและในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม	21 พ.ย.68	21 ธ.ค.68	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลียง) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
25 โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน	47,600.00	15,800.00	31,800.00	นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ไม่น้อยกว่า 500 คน	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 506 คน	19 มี.ค.69	19 มี.ค.69	ห้องประชุมครุพัฒน์ ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์	สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรม
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>7,258,026.00</b>	<b>4,065,808.00</b>	<b>3,192,218.00</b>								

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>												
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	240,000.00	-	240,000.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์	ร้อยละ100	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	1 มี.ค. 69	30 มี.ย. 69	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน	687,271.00	182,898.00	504,373.00	นักศึกษามีสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะขั้นต้นและมีศักยภาพและความสามารถสูง	ระดับปริญญาตรี 1,962 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 717 คน	คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	120,000.00	10,000.00	110,000.00	คณะครุศาสตร์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการที่แท้จริง โดยมีผลการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4.00และมีผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 60 คน	ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและได้มาตรฐานตามที่กำหนด	คณะครุศาสตร์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและผลการประเมินอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีผลการมีผู้บริหารคณะครุศาสตร์ อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม 50 คน	16 ธ.ค. 68	16 ธ.ค. 68	ห้องประชุมกัลยณมิตร ชั้น 5 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
4 โครงการการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตครูระดับปริญญาโทกับสถาบันอุดมศึกษาต่างชาติ	5,800,000.00	942,610.00	4,857,390.00	นักศึกษาต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	นักศึกษาต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 39 คน (รุ่นที่ 1-67 15 คน และรุ่นที่ 2-68 24 คน)	มีผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2568 จำนวน 15 คน/รายงานค้นคว้าอิสระ 15 เรื่อง/บทความวิจัย 15 บทความ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,391,900.00	2,693,226.29	2,698,673.71	บุคลากรคณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก อว. และคุรุสภา	- คณะครุศาสตร์มีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและศักยภาพทางการศึกษามีความเป็นเลิศในวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล - คณะครุศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายในการพัฒนาองค์กรและมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>												
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>												
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหัวข้อวิจัยทางการบริหารการศึกษาระดับชาติและนานาชาติสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	33,600.00	16,800.00	16,800.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 57 คน ได้พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และกำหนดหัวข้อวิจัยทางการบริหารการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับปัญหาจริง และสามารถฝึกฝนการออกแบบวิจัยที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิชาการ	27 เม.ย.69	27 เม.ย.69	จัดในรูปแบบออนไลน์	ไม่มี	ไม่มี	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่สื่อการสอนสร้างสรรค์ สำหรับครูศิลปศึกษาอย่างยั่งยืน	35,000.00	31,740.00	3,260.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบสื่อการสอนสำหรับครูศิลปศึกษาจากสิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฝึกทักษะทางด้านศิลปะผ่านกระบวนการและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อการสอนที่เชื่อมโยงกับสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาวัฒนธรรม	26 ก.พ.69	26 ก.พ.69	ห้องประชุมรวมวง 1 คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	
8 โครงการสืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ความยั่งยืน	17,000.00	10,739.75	6,260.25	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี	ไม่น้อยกว่า 1,000 คน	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,200 คน มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีไทย	5 พ.ย.68	5 พ.ย.68	คณะครุศาสตร์ และสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	กิจกรรมจัดในช่วงปิดภาคเรียนจึงทำให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ผนวมหาวิทยาลัยได้ยาก	จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมออนไซต์	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>												
9 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษาสู่ความยั่งยืน	16,800.00	16,800.00	-	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 1-2	ไม่น้อยกว่า 150 คน	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 156 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการเป็นผู้บริหาร การบริหารการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจและทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา	4 ธ.ค.68	26 ธ.ค.68	จัดในรูปแบบออนไลน์	การอบรมในรูปแบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยรูปแบบการจัดอบรม	เปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหรือเพิ่มเติมรูปแบบกิจกรรมในการจัดแบบออนไลน์	
10 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นครูมืออาชีพอย่างยั่งยืน	111,000.00	66,635.00	44,365.00	นักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4	ไม่น้อยกว่า 400 คน	ครั้งที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 465 คน นักศึกษาได้สะท้อนผลในการฝึกประสบการณ์วิชาการศึกษา 1/2568 ร่วมกับอาจารย์ในภาคประจำสาขาวิชา และได้นำผลจากการสะท้อนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2/2568 ต่อไป ครั้งที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 464 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู	ครั้งที่ 1 10 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2569	ครั้งที่ 1 10 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 27 มีนาคม 2569	ครั้งที่ 1 ห้องประชุมครูพัฒนา ครั้งที่ 2 ห้องประชุม Auditorium อาคารที่ปึงรังศรีมิชโชติ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ครั้งที่ 1 นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดการฝึกงานของโรงเรียน ครั้งที่ 2 เนื่องจากห้องประชุมของคณะครุศาสตร์มีจำนวนเก้าอี้ไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนห้องประชุม เป็นห้องประชุม Auditorium ซึ่งไม่สะดวกในการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม	ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์จัดทำหนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2 จัดหาวิทยากรเพิ่มเพื่อแบ่งกลุ่มในการบรรยายนักศึกษา กลุ่มละ 100 คน	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
11 โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้ตามวิชาชีพอย่างยั่งยืน	7,670.00	7,670.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3	นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 80 คน	นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 163 คน สามารถจัดสัมมนาทางวิชาการได้อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	21 พฤศจิกายน 2568	21 พฤศจิกายน 2568	อาคารคณะครุศาสตร์	วิทยากรส่วนใหญ่มีเวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน	ติดต่อประสานงานคณะวิทยากรล่วงหน้ามากขึ้น
12 โครงการเสริมสร้างทักษะการอ่านตีความ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน	16,500.00	-	16,500.00	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2	ไม่น้อยกว่า 50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ก.ค. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
13 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมครูชีววิทยาสู่ความเป็นครูมืออาชีพอย่างยั่งยืน	30,827.00	30,827.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอกชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 และ 2	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการจัดการเรียนรู้อชีววิทยา เพื่อบริณาการการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ชีววิทยาร่วมกับครูผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนจริง และสร้างแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู	27 ก.พ.69	28 ก.พ.69	ร.บ้านน้ำโจ อ.จันทม จ.นครศรีธรรมราช และระบบนิเวศทางธรรมชาติ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางชีววิทยาเพื่อความเป็นครูอย่างยั่งยืน	10,000.00	10,000.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอกชีววิทยา ชั้นปีที่ 1	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ชีววิทยาเพิ่มขึ้นและสามารถฝึกปฏิบัติการเทคนิคที่ใช้ในการเรียนการสอนชีววิทยาได้	24 ธ.ค.68	24 ธ.ค.68	ห้องประชุมวงมั่ง 1 คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
15 โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยทางฟิสิกส์ นักศึกษาสาขาวิชาเอกฟิสิกส์อย่างยั่งยืน	17,978.00	-	17,978.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3	จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ก.ค. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครุภาษาอังกฤษเพื่อความยั่งยืน	27,800.00	27,790.00	10.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 40 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน มีความเข้าใจและสามารถบูรณาการแนวคิดการศึกษาดูตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน	17 ก.พ.69	18 ก.พ.69	ห้องประชุมวงมั่ง 1 คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
17 โครงการเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Christmas Day 2025)	20,000.00	20,000.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์	จำนวน ไม่น้อยกว่า 100 คน	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 170 คน มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	25 ธ.ค.68	25 ธ.ค.68	ห้องประชุมวงมั่ง 2 และโถงหน้าลิฟต์ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างยั่งยืนสู่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาครุภาษาอังกฤษยุคใหม่	27,800.00	27,547.00	253.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน มีบุคลิกภาพ การสื่อสาร และภาพลักษณ์ที่ดี ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่สูงขึ้น	4 ก.พ.69	5 ก.พ.69	ห้องประชุมวงมั่ง 2 คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน	20,904.00	18,104.00	2,800.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 30 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 52 คน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ	11 ก.พ.69	11 ก.พ.69	ห้องประชุมรวมฝั่ง 1 คณะครุศาสตร์	นักศึกษาบางส่วนเข้าร่วมการอบรมไม่ตรงเวลา	เน้นย้ำเรื่องการเข้าอบรมตรงตามเวลา
20 โครงการการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและรายวิชาจิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตฯ	41,000.00	40,900.00	100.00	นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว ชั้นปีที่ 2	ไม่น้อยกว่า 20 คน	นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว ชั้นปีที่ 2 จำนวน 23 คน สามารถสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนได้ สามารถสรุปการออกแบบระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาได้ และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับสำหรับนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการเป็นครูได้	1 ก.พ.69	5 ก.พ.69	กรุงเทพมหานคร, จ. เพชรบุรี และ จ. ประจวบคีรีขันธ์	มีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง	อาจจะมีการหาผู้สนับสนุนงบประมาณในระหว่างปีการศึกษาเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณของนักศึกษา
21 โครงการ Happy Mind เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน	5,776.00	5,775.00	1.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว ชั้นปีที่ 3	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว ชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน มีความรอบรู้ด้านเนื้อหาจิตวิทยาการแนะแนว และสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน	20 ม.ค.69	20 ม.ค.69	ห้อง ED 229 คณะครุศาสตร์	ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร	ควรวางแผนโครงการและติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
22 โครงการค่ายปฏิบัติการนวัตกรรมคิดศาสตร์เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	48,184.00	48,184.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3	นักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 57 คน สามารถวางแผนออกแบบ และดำเนินกิจกรรมคณิตศาสตร์นอกห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้ง สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	8 ตุลาคม 2568	9 ตุลาคม 2568	โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย อ. วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
23 โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาเอกการศึกษายุ่งเกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์เพื่อความยั่งยืนในวิชาชีพศึกษารูปแบบการ	154,174.00	154,174.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-3	ไม่น้อยกว่า 100 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 112 คน มีทักษะในการผลิต สร้าง และประยุกต์ใช้สื่อนิทาน/วรรณกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	5 พ.ย.68	22 ก.พ.69	ห้อง ED 527 คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
24 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเคมีก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนานักศึกษาครูอย่างยั่งยืน	6,780.00	6,780.00	-	นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 15 คน	นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน มีความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณความเป็นครู ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	23 มี.ค.69	23 มี.ค.69	ห้อง ED 426 คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
25 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาครุเคมีสู่ความเป็นครูยุคใหม่อย่างยั่งยืน	15,000.00	-	15,000.00	นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2	ไม่น้อยกว่า 24 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มี.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	12,100.00	-	12,100.00	นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 15 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มรส.	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
27 โครงการสัมมนาทางเคมีเพื่อพัฒนาอย่าง	8,900.00	-	8,900.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 15 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ส.ศ. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
28 โครงการเคมีบูรณาการสู่โรงเรียน (Chemistry on tour ปีที่ 7) เพื่อพัฒนา อย่างยั่งยืน	38,219.00	-	38,219.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 15 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ส.ศ. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนา กิจกรรมวิทยาศาสตร์บนฐานคิดทางศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน"	16,270.00	-	16,270.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่3	ไม่น้อยกว่า 45 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ก.ค. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน เพื่อยกระดับครูวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน	30,000.00	30,000.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 - 3	นักศึกษาสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปี ที่ 1 - 3	นักศึกษาสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวัสดุ และครุภัณฑ์การจัด การเรียนการสอนเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการ สอนวิทยาศาสตร์ที่มความ น่าสนใจและพัฒนาทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์อย่างมี ศักยภาพ	เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
31 โครงการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการ คำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลอย่างยั่งยืน	41,830.00	41,154.00	676.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 40 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 44 คน ทักษะการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน รู้วิทยาการคำนวณ ตลอด จนสามารถออกแบบและ พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ	18 ก.พ.69	19 ก.พ.69	ห้อง ED 533 คณะ ครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เพื่อส่ง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	20,000.00	19,967.00	33.00	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 200 คน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 415 คน ได้รับความ รู้เรื่องกระบวนการวิจัยและ การใช้ AI ช่วยในการวิจัย และได้ฝึกปฏิบัติการเขียน โครงร่างวิจัยและออกแบบ วิจัยในกลุ่มย่อย	6 ก.พ.69	6 ก.พ.69	ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์	สถานที่จัดอบรม แออัด ห้องประชุม บางห้องเล็กเกินไป เมื่อเทียบกับจำนวน นักศึกษ และไม่มี การจัดเลี้ยงอาหาร กลางสำหรับ นักศึกษา	ควรเลือกห้อง ประชุมขนาดใหญ่ ขึ้น หรือจัดสรร จำนวนนักศึกษาต่อ ห้องให้เหมาะสมกว่า นี้ และควรสนับสนุน งบประมาณในการ จัดเลี้ยงอาหารกลาง วันแก่นักศึกษา
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เพื่อส่ง เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ของนักศึกษาครู	20,000.00	20,000.00	-	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 300 คน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 320 คน มีสมรรถนะ การ จัดการเรียนรูเชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะ การเรียน รูตลอด	1 มี.ค.69	1 มี.ค.69	ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์	นักศึกษาบางกิจกรรม เข้าซ้อนทำให้ นักศึกษาบางสาขาไม่ สามารถมาร่วม กิจกรรมได้	จัดทำปฏิทิน โครงการของคณะใน รายไตรมาส ประชาสัมพันธ์อย่าง ชัดเจน
34 โครงการค่ายปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	28,600.00	-	28,600.00	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 40 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 พ.ค. 69	31 พ.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาสู่ความยั่งยืนและการ ขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์	3,908.00	1,800.00	2,108.00	นักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชาบริหาร การศึกษา ชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 129 คน มีทักษะในการ วิเคราะห์สถานการณ์และ การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในบริบทของการบริหาร สถานศึกษา รวมทั้งได้รับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ	27 ต.ค.68	27 ต.ค.68	ห้องประชุมร่วมฝั่ง 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
36 โครงการอบรมค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาครูมือ อาชีพอย่างยั่งยืน	166,680.00	166,680.00	-	น.ส.หลักสุตร ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 120 คน	นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 133 คน นักศึกษามีความ รู้ความเข้าใจ และเรียนรู้หลัก การของลูกเสือและกิจการ ขององค์การลูกเสือ และได้ รับคุณวุฒิทางลูกเสือ	20 ตุลาคม 2568	22 ตุลาคม 2568	โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนกลี้ง)	สถานที่ในการจัด ค่ายไม่มี ทรัพยากรค่าน้ำ/ สุขา เพียงพอ ต่อจำนวนผู้เข้า อบรมในคราว ละมากๆ	ขอความอนุเคราะห์ รถสุขาจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี และ ทรัพยากรน้ำจาก เทศบาล ตำบลขุนทะเล

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
37 โครงการจิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดการขยะอย่างยั่งยืน	10,000.00	9,949.00	51.00	นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน	ไม่น้อยกว่า 120 คน	นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 133 คน นักศึกษามีจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	28 พฤศจิกายน 2568	28 พฤศจิกายน 2568	ห้องประชุมวงมิ่ง 1 และ 2 คณะครุศาสตร์ และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี
38 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ยั่งยืนในด้านการรักษาดี ศาสนา พระมหากษัตริย์	5,000.00	4,999.00	1.00	นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน	ไม่น้อยกว่า 120 คน	นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 133 คน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ในด้านการรักษาดี ศาสนา พระมหากษัตริย์	28 พฤศจิกายน 2568	28 พฤศจิกายน 2568	ห้องประชุมวงมิ่ง 1 และ 2 คณะครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล สำหรับครูเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน	33,800.00	33,515.00	285.00	นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน	ไม่น้อยกว่า 120 คน	นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 131 คน มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และดิจิทัลที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน	6 มี.ค.69	6 มี.ค.69	ห้องประชุมวงมิ่ง 1 และ 2 คณะครุศาสตร์	ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตรงกับวันและเวลาของการทำให้นักศึกษาต้องลาเพื่อมาเข้าร่วมโครงการ	สร้างมาตรการรองรับหากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันและเวลาของโครงการ
40 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตที่ยั่งยืน การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการรู้เท่าทันทางการเงิน	3,600.00	3,600.00	-	นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1	ไม่น้อยกว่า 120 คน	- สามารถวางแผนการใช้จ่ายและบริหารจัดการเงินอย่างมีวินัย รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทางการเงิน และเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจ	20 มี.ค.69	20 มี.ค.69	จัดในรูปแบบออนไลน์	ไม่มี	ไม่มี
41 โครงการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของนักศึกษา และครูพี่เลี้ยง	51,500.00	-	51,500.00	นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 และ 2	จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ก.ค. 69	31 ก.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
42 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการเรียนในสาขาหลักสูตรและการสอนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	9,700.00	-	9,700.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรการสอนศึกษา ชั้นปีที่ 1	จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 มี.ย. 69	30 มี.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
43 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ"หนึ่งโรงเรียนหนึ่งกลยุทธ์หนึ่งวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน"(One School One Strategy One Research and Sustainable Development - OSOP R&D)	16,800.00	16,800.00	-	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 1-2	ไม่น้อยกว่า 150 คน	นักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 143 คน มีความรู้และทักษะสามารถฝึกปฏิบัติออกแบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งกลยุทธ์ หนึ่งวิจัยและพัฒนา" ได้	30 ต.ค.68	31 ต.ค.68	จัดในรูปแบบออนไลน์	จัดกิจกรรมออนไลน์ ปัญหาการมีส่วนร่วมและความไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต	ควรจัดกิจกรรมแบบ ออนไลน์
44 โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทักษะการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	34,200.00	33,808.00	392.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2	ไม่น้อยกว่า 150 คน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 152 คน มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้แก่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการในสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพียงระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	12 ธ.ค.68	3 มี.ค.69	ห้องประชุมวงมิ่ง 1 คณะครุศาสตร์	พื้นฐานทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของผู้เข้าร่วมโครงการมีความแตกต่างกัน และข้อจำกัดด้านเวลาในการฝึกปฏิบัติเครื่องมือ AI บางประเภทที่มีความซับซ้อน	ควรมีการแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติ (Workshops) ตามระดับทักษะพื้นฐาน (Basic/Intermediate) และควรเพิ่มระยะเวลาในส่วนของการฝึกปฏิบัติจริง หรือ จัดกิจกรรมแบบต่อเนื่อง (Series)
45 โครงการครุยุคใหม่ หัวใจเป็นหนึ่ง : To Be Number One เพื่อการพัฒนาครูครุศาสตร์อย่างรอบคอบอย่างยั่งยืน	200,000.00	-	200,000.00	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 3	ไม่น้อยกว่า 1,000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ก.ค. 69	31 ก.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
46 โครงการการแข่งขันทางวิชาการด้านฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิสิกส์ทางด้านฟิสิกส์ อย่างยั่งยืน	44,240.00	44,240.00	-	นักศึกษาสาขาวิชาเอก ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 - 3	ไม่น้อยกว่า 30 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอก ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 34 คน ได้สร้างเครือข่าย ความร่วมมือและมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต ภูมิภาคภาคใต้ และได้ นำ เสนอผลงานวิจัย จำนวน 11 คน	27 ม.ค.69	29 ม.ค.69	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา	ไม่มี	ไม่มี	
47 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในการประชุมงานวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืน	82,305.00	82,300.00	5.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 54 คน มีความพร้อมและมี ศักยภาพในการทำวิจัยก่อน ออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูและการประกอบ วิชาชีพครูต่อไปในอนาคต ตลอดจนได้เรียนรู้การอยู่ ร่วมกันและรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น	20 ก.พ.69	22 ก.พ.69	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต	ไม่มี	ไม่มี	
48 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา สู่นักวิชาการอย่างยั่งยืน	94,492.00	92,398.00	2,094.00	นักศึกษาสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 40 คน	นักศึกษาสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 42 คน มีความรู้ ในด้านเทคนิคการประยุกต์ ใช้ AI เป็นผู้ช่วย ในการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการเสนอผล งานทางวิชาการ	27 มี.ค.69	27 มี.ค.69	ห้อง ED 533 คณะ ครุศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	
49 โครงการสื่อดิจิทัลออนไลน์สู่การจัดการเรียน รู้สำหรับนักศึกษาครูในอนาคตให้ก้าวทันโลก ยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน	200,000.00	105,000.00	95,000.00	นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3	ไม่น้อยกว่า 100 คน	นักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ มีสื่อการ เรียนรู้ดิจิทัล ออนไลน์ที่มี คุณภาพและทันสมัยสำหรับใช้ใ้ ใน การศึกษาและ พัฒนาตนเอง	เดือนมีนาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569	รูปแบบออนไลน์	ไม่มี	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>												
50 โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิต บัณฑิตและด้านการวิจัยสู่ความเป็นเลิศอย่าง ยั่งยืน	350,000.00	-	350,000.00	นักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา หลักสูตรและการสอน	ไม่น้อยกว่า 10 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
51 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กร และเปิดมุมมองเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน	120,000.00	-	120,000.00	ผู้บริหารและบุคลากรสาย สนับสนุนคณะครุศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 10 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 พ.ค. 69	31 พ.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
52 โครงการแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ ศิลปถิ่นไทย ครั้งที่ 12	65,200.00	-	65,200.00	ผู้บริหารและบุคลากรสาย สนับสนุนคณะครุศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 10 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 พ.ค. 69	31 พ.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
53 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความเป็นผู้นำทางวิชาการของ นักศึกษาสู่ความยั่งยืน	80,900.00	78,349.00	2,551.00	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา และ นักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา	ไม่น้อยกว่า 40 คน	อาจารย์และนักศึกษาเข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน ได้เข้าร่วมงานประชุม วิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ และงานบริหาร สัมพันธ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียน รู้กับหน่วยงานทางการ ศึกษา และร่วมนำเสนอผล งานทางวิชาการเพื่อเสริม สร้างคุณลักษณะความเป็น ผู้นำทางวิชาการให้ นักศึกษา	1 เม.ย.69	5 เม.ย.69	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	ไม่มี	ไม่มี	
54 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสู่ ความเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	217,868.00	196,805.00	21,063.00	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู	4 คน	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครูได้เรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูใน ประเทศญี่ปุ่น	15 ก.พ.69	21 ก.พ.69	ประเทศญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะครุศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
55 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการหลักสูตรและการสอนกับสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	27,193.00	27,170.00	23.00	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาหลักสูตรและการสอน	ไม่น้อยกว่า 10 คน	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 คน นักศึกษาได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัย และมีประสบการณ์ในแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับเครือข่าย	6 มี.ค.69	7 มี.ค.69	วันที่ 6 มี.ค.69 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และวันที่ 7 มี.ค.69 ในรูปแบบออนไลน์	เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเดินทางสร้างเครือข่ายต่างประเทศ	ปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและต่อยอดการจัดเตรียมการสอนและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>14,936,269.00</b>	<b>5,377,734.04</b>	<b>9,558,534.96</b>								

# คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยข้อมูลระบุความก้าวหน้าโครงการในรอบปัจจุบันพบว่า **ทุกโครงการกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการตามงวดงาน** โดยมีสรุปข้อมูลสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสมดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยทั้งหมด

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**0 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**42 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน	0	12	2,731,063.00	1,601,482.00
2. งบประมาณเงินรายได้	0	30	8,240,789.00	3,720,007.09
รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด	0	42	10,971,852.00	5,321,489.09

## 💡 สรุปแผนงานและเป้าหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

### 1. ส่วนงบประมาณแผ่นดิน (12 โครงการ)

- **ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น:** มุ่งเน้นการบูรณาการพื้นที่เรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล, การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงช่วยรายชว, การยกระดับการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น
- **ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา:** เน้นการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบเจาะจงสาขาวิชา (เช่น ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, รัฐประศาสนศาสตร์, ภาษาไทย) รวมถึงทักษะศตวรรษที่ 21 สู่เส้นทางดนตรีมืออาชีพ

### 2. ส่วนงบประมาณเงินรายได้ (30 โครงการ)

- **การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ:** โครงการเด่น ได้แก่ การพัฒนาระบบ Smart Office, การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ และการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- **การพัฒนาศักยภาพและการฝึกประสบการณ์:** โครงการครอบคลุมทุกสาขาวิชาอย่างหนาแน่น เช่น การฝึกประสบการณ์และศิลปนิพนธ์ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน, รัฐศาสตร์, ภาษาจีน, และนวัตกรรมสังคม

## ⚠️ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

### ✅ ภาพรวมการดำเนินงานราบรื่นและเป็นไปตามแผน

จากการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปัจจุบัน พบว่าทั้ง 42 โครงการที่อยู่ระหว่างการทำงาน (ทั้งส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) **ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการปฏิบัติงาน** และไม่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแนวทางแก้ไขในขณะนี้

หน่วยงานสามารถบริหารจัดการพื้นที่ดำเนินงาน (มรส.) บุคลากร และแผนงานกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1,796,600.00</b>	<b>1,204,063.00</b>	<b>592,537.00</b>										
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,796,600.00	1,204,063.00	592,537.00	มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอน	3,000 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ต.ค.68	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>934,463.00</b>	<b>397,419.00</b>	<b>537,044.00</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>299,984.00</b>	<b>242,279.00</b>	<b>57,705.00</b>										
2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้อของนักศึกษาและ ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ทะเล	130,000.00	119,995.00	10,005.00	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	100 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ม.ค.69	ก.พ.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
3 โครงการสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อ พัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียงห้วยทรายขาวอย่างยั่งยืน	55,600.00	55,592.00	8.00	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	60 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ก.พ.69	ก.พ.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
4 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและส่งเสริม การรู้สารสนเทศแก่นักเรียนและครูผู้ สอน	10,000.00	10,000.00	-	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	20 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ธ.ค.68	ธ.ค.68	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก ในชุมชนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด	61,984.00	27,992.00	33,992.00	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	40 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ธ.ค.68	พ.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
6 โครงการการเรียนรู้การจัดการมรดกทาง วัฒนธรรมในท้องถิ่น	42,400.00	28,700.00	13,700.00	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	18 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ม.ค.69	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>634,479.00</b>	<b>155,140.00</b>	<b>479,339.00</b>										
7 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	42,860.00	29,740.00	13,120.00	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	85 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ต.ค.68	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริม สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (สาขา วิชารัฐประศาสนศาสตร์)	156,900.00	28,200.00	128,700.00	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	60 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ม.ค.69	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
9 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 สู่เส้นทางดนตรีมีอาชีพ	73,400.00	48,000.00	25,400.00	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	60 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ก.พ.69	มิ.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
10 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	96,900.00	40,200.00	56,700.00	จำนวนเข้าร่วมโครงการ	95 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ต.ค.68	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
11 โครงการส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ มรดกชุมชนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	111,680.00	7,800.00	103,880.00	1. นักศึกษาเรียนรู้มรดก ชุมชนและพัฒนาเป็น นันทนาการ 2. นักศึกษาเรียนรู้ชุมชน จัดการตนเองอย่างยั่งยืน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ก.ค.69	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา	152,739.00	1,200.00	151,539.00	นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำ กิจกรรม	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	พ.ย.68	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>2,731,063.00</b>	<b>1,601,482.00</b>	<b>1,129,581.00</b>										

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>5,497,808.00</b>	<b>2,670,597.64</b>	<b>2,827,210.36</b>									
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,498,048.00	2,618,715.64	1,879,332.36	มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการ	3,000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ต.ค.68	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	282,400.00	51,882.00	230,518.00	ผลการประเมินและบริหารจัดการคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดี	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ธ.ค.68	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569	214,200.00	-	214,200.00	อาจารย์เข้าใจและสามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน	1 หลักสูตร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	พ.ค.69	พ.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
4 โครงการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 และ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2	395,660.00	-	395,660.00	ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ	15 เรื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ม.ค.69	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
5 โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	107,500.00	-	107,500.00	ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ก.ย.69	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2,742,981.00</b>	<b>1,049,409.45</b>	<b>1,693,571.55</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>173,869.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>161,869.00</b>									
6 โครงการการพัฒนาศึกษาดูงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	132,800.00	-	132,800.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	200 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มิ.ย.69	มิ.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
7 โครงการนวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน	16,889.00	-	16,889.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	60 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ส.ค.69	ส.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
8 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทย	24,180.00	12,000.00	12,180.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	100 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	พ.ย.68	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>1,829,952.00</b>	<b>1,007,409.45</b>	<b>822,542.55</b>									
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	72,010.00	45,006.00	27,004.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	600 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ม.ค.69	ส.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
10 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39,700.00	30,200.00	9,500.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	641 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ก.พ.69	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
11 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	97,872.00	52,519.50	45,352.50	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	1740 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ต.ค.68	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	547,709.00	344,766.70	202,942.30	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	2000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ต.ค.68	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	20,620.00	6,260.00	14,360.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	40 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ม.ค.69	มิ.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2569	36,450.00	31,724.00	4,726.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ก.พ.69	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
15 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต	38,700.00	16,800.00	21,900.00	ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ก.พ.69	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	ตัวชี้วัด	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ						
					ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
16 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	29,200.00	-	29,200.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	200 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มิ.ย.69	ก.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
17 โครงการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 14	20,000.00	15,000.00	5,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	24 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	พ.ย.68	พ.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
18 โครงการสร้างสรรค์งานวิจัยชุมชนและสร้างจิตอาสาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	24,200.00	23,184.00	1,016.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	60 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	พ.ย.68	มี.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
19 โครงการ ONE HOSO TO BE NUMBER ONE เก่ง ดี มีความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	202,840.00	18,600.00	184,240.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	700 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ก.พ.69	มิ.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
20 โครงการสัปดาห์วิชาการรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3	143,200.00	136,167.00	7,033.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	100 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มี.ค.69	มี.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
21 โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	252,537.00	178,217.00	74,320.00	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	370 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ต.ค.68	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
22 โครงการเสวนาทางวิชาการ “การเมืองท้องถิ่น กับการพัฒนาประเทศ”	39,400.00	-	39,400.00	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ส.ค.69	ส.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
23 โครงการการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์	104,760.00	-	104,760.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	230 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มิ.ย.69	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
24 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษานวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน	19,390.00	4,800.00	14,590.00	นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ม.ค.69	มิ.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
25 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษานวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน	22,514.00	18,616.00	3,898.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	25 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	พ.ย.68	มี.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
26 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	48,750.00	23,196.00	25,554.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	226 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	พ.ย.68	มิ.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
27 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	54,600.00	48,053.25	6,546.75	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	440 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ธ.ค.68	ส.ค.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
28 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	15,500.00	14,300.00	1,200.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	107 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มิ.ย.69	มิ.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>739,160.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>709,160.00</b>								
29 โครงการ Smart Office คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	30,000.00	30,000.00	-	จำนวนผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเข้ราสู่กระบวนการดิจิทัล	1 ผลงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ธ.ค.68	ธ.ค.68	มรส	ไม่มี	ไม่มี
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	709,160.00	-	709,160.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	200 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ต.ค.68	ก.ย.69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>8,240,789.00</b>	<b>3,720,007.09</b>	<b>4,520,781.91</b>								

# คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยข้อมูลระบุความก้าวหน้าโครงการในรอบปัจจุบันพบว่า **มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 2 โครงการ และโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ** โดยมีสรุปข้อมูลสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสมดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยทั้งหมด

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**2 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**21 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน	1	11	8,464,078.00	5,504,658.96
2. งบประมาณเงินรายได้	1	10	7,926,525.00	4,534,675.71
<b>รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>16,390,603.00</b>	<b>10,039,334.67</b>

## 💡 สรุปแผนงานและผลงานเด่น

### 1. ส่วนงบประมาณแผ่นดิน (12 โครงการ)

- **ผลงานที่แล้วเสร็จ:** โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ให้นักศึกษามีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์
- **โครงการที่กำลังดำเนินการ:** มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพชุมชน (หมู่บ้านสาธารณสุขชุมชน โมเดล ปีที่ 4) และการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลและทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

### 2. ส่วนงบประมาณเงินรายได้ (11 โครงการ)

- **ผลงานที่แล้วเสร็จ:** โครงการ To be number one ประจำปี 2569 ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 คน
- **โครงการที่กำลังดำเนินการ:** เน้นที่แผนงานพื้นฐาน เช่น การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต, การจัดทำคลินิกวิจัยเพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ และโครงการนิเทศนักศึกษาและสหกิจศึกษา

## ⚠️ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

### ✅ ภาพรวมการดำเนินงานราบรื่นและเป็นไปตามแผน

จากการรายงานผลการดำเนินงานในเอกสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าทุกโครงการ (ทั้ง 23 โครงการ) **ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการปฏิบัติงาน** และไม่มี ความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในขณะนี้

คณะสามารถบริหารจัดการบุคลากร, งบประมาณ, และการลงพื้นที่ชุมชน (เช่น ตำบลบาง ไบไม้, ตำบลคลองน้อย, และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>5,683,563.00</b>	<b>3,963,461.05</b>	<b>1,720,101.95</b>									
1 โครงการสนับสนุนและพัฒนากาเรียนการสอนสาขาวิชา	4,016,373.00	3,022,637.73	993,735.27	ร้อยละ 80 มีวัสดุ อุปกรณ์ ให้ นักศึกษาปฏิบัติการได้จริง	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการดำเนินงานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีศักยภาพ	1,667,190.00	940,823.32	726,366.68	ระบบการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2,780,515.00</b>	<b>1,541,197.91</b>	<b>1,239,317.09</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>856,600.00</b>	<b>468,542.00</b>	<b>388,058.00</b>									
3 โครงการศึกษาและพัฒนาสุขภาพชุมชนด้านสาธารณสุขชุมชน (หมู่บ้านสาธารณสุขชุมชนโมเดลปีที่ 4) ยกระดับคุณภาพชีวิต	254,600.00	254,600.00	-	ความพึงพอใจ	ดีมาก	ดีมาก	1 ม.ค. 2569	30 ก.ย. 2569	ตำบลบางไผ่ ตำบลบางชนะ ตำบลคลองน้อย ตำบลบางไทร ตำบลบางโพธิ์ และตำบลคลองฉนวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
4 โครงการศึกษาและพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 4	210,000.00	198,942.00	11,058.00	ความพึงพอใจ	ดีมาก	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	31 มี.ค. 2569	ตำบลด่านสวี อำเภอสวี ชุมชนประชาเอื้ออารีย์ อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร	ไม่มี	ไม่มี	
5 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	365,000.00	15,000.00	350,000.00	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
6 โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,000.00	-	27,000.00	นักศึกษาที่มีความภูมิใจและมีจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>1,577,118.00</b>	<b>1,049,489.91</b>	<b>527,628.09</b>									
7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลและอัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	240,700.00	164,338.00	76,362.00	นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ต่างๆ รวมถึงทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
8 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	364,800.00	296,914.00	67,886.00	สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักศึกษา และอาจารย์ใน ด้านวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
9 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	224,328.00	111,777.00	112,551.00	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการนำเสนอบทความวิชาการในระดับชาติ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและ ประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	
10 โครงการเตรียมความพร้อมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	326,800.00	182,029.46	144,770.54	นักศึกษาผ่านการประเมินนี้เทศสหกิจศึกษา	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	
11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	420,490.00	294,431.45	126,058.55	นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ต่างๆ รวมถึงทักษะทาง	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและ ประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>346,797.00</b>	<b>23,166.00</b>	<b>323,631.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	346,797.00	23,166.00	323,631.00	บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>8,464,078.00</b>	<b>5,504,658.96</b>	<b>2,959,419.04</b>								

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความสำเร็จในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>5,624,468.00</b>	<b>3,657,776.83</b>	<b>1,966,691.17</b>									
1 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชา	1,756,181.00	1,229,425.10	526,755.90	ร้อยละ 80 มีวัสดุ อุปกรณ์ ให้นักศึกษาปฏิบัติภารกิจได้จริง	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2569	90,000.00	24,133.00	65,867.00	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน	6 หลักสูตร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ	3,478,287.00	2,404,218.73	1,074,068.27	ระบบการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มี	ไม่มี	
4 โครงการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษากายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000.00	-	300,000.00	ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษากายในระดับคณะและหลักสูตร	ผ่าน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 มิถุนายน 2569	30 ก.ย. 2569	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2,302,057.00</b>	<b>876,898.88</b>	<b>1,425,158.12</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>432,500.00</b>	<b>69,172.00</b>	<b>363,328.00</b>									
5 โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	259,500.00	25,000.00	234,500.00	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
6 โครงการคลินิกวิจัย	100,000.00	19,172.00	80,828.00	ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 50	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	
7 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73,000.00	25,000.00	48,000.00	นักศึกษามีความภูมิใจและมีจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ชุมชนบ้านสวนปรังคต ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>1,109,557.00</b>	<b>769,171.88</b>	<b>340,385.12</b>									
8 โครงการ To be number one คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2569	200,000.00	200,000.00	-	ได้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ	10 คน	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ จำนวน 3 คน	1 ต.ค. 2568	28 ก.พ. 2569	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ จ. นครศรีธรรมราช	ไม่มี	ไม่มี	
9 โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตด้านการเรียนรู้ประสบการณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	459,648.00	355,007.00	104,641.00	นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ต่างๆ รวมถึงทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	
10 โครงการนันทนาการศึกษาและสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	449,909.00	214,164.88	235,744.12	นักศึกษาผ่านการประเมินนิเทศสหกิจศึกษา	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>760,000.00</b>	<b>38,555.00</b>	<b>721,445.00</b>									
11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	760,000.00	38,555.00	721,445.00	บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 2568	30 ก.ย. 2569	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>7,926,525.00</b>	<b>4,534,675.71</b>	<b>3,391,849.29</b>									

# คณะวิทยาการจัดการ

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน)

คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยข้อมูลความก้าวหน้าโครงการในรอบปัจจุบันพบว่า **มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ** ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ โดยมีสรุปข้อมูลสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสมดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยทั้งหมด

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**0 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**15 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน	0	8	3,476,484.00	1,361,882.00
2. งบประมาณเงินรายได้	0	7	10,442,642.00	4,178,948.77
รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด	0	15	13,919,126.00	5,540,830.77



## สรุปแผนงานและทิศทางการดำเนินงาน

### 1. ส่วนงบประมาณแผ่นดิน (8 โครงการ)

- **ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น:** ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้สหวิทยาการเชิงพื้นที่ ณ จังหวัดระนอง และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
- **ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิจัย:** โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัยพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บูรณาการมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ และเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรตอบสนองท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ (Thai MOOCs)
- **แผนงานพื้นฐาน:** จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน

### 2. ส่วนงบประมาณเงินรายได้ (7 โครงการ)

- **การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักศึกษา:** การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและยกระดับสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และบูรณาการกับการทำงานจริง (Work-Integrated Learning)
- **การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ:** แผนพัฒนาประสิทธิภาพ Smart Office และการเพิ่มมาตรฐานผลงานบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- **ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:** ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น



## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



### ภาพรวมการดำเนินงานเรียบร้อยเป็นไปตามแผน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าโครงการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พบว่าในรอบการรายงานนี้ **\*\*ทุกโครงการ (ทั้ง 15 โครงการ)\*\*** ระบุสถานะ **\*\*"ไม่มีปัญหาและอุปสรรค"\*** ในการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผนงานและกำหนดเวลาที่วางไว้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานฉบับนี้

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1,539,050.00</b>	<b>477,507.00</b>	<b>1,061,543.00</b>									
1 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	1,539,050.00	477,507.00	1,061,543.00	ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 มี.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>1,937,434.00</b>	<b>884,375.00</b>	<b>1,053,059.00</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>891,734.00</b>	<b>281,975.00</b>	<b>609,759.00</b>									
2 โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	271,920.00	111,875.00	160,045.00	จำนวนผู้เข้าร่วม	120	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ธันวาคม 68	30 เมษายน 69	จังหวัดระนอง	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการการสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงบูรณาการต่อยอดสู่คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม	50,000.00	-	50,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วม	25	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 กรกฎาคม 69	31 กรกฎาคม 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี	
4 โครงการการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	569,814.00	170,100.00	399,714.00	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>1,045,700.00</b>	<b>602,400.00</b>	<b>443,300.00</b>									
5 โครงการการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ	589,700.00	462,400.00	127,300.00	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี	
6 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพคู่ความร่วมมือในการทำงานและพัฒนาตนตามสายอาชีพ	264,000.00	140,000.00	124,000.00	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี	
7 โครงการการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น และการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย	92,000.00	-	92,000.00	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	พฤษภาคม 69	กรกฎาคม 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี	
8 โครงการการพัฒนารายวิชารูปแบบออนไลน์หรือระบบ Thai MOOCs	100,000.00	-	100,000.00	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มกราคม 69	เมษายน 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>3,476,484.00</b>	<b>1,361,882.00</b>	<b>2,114,602.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>5,495,301.00</b>	<b>2,216,091.75</b>	<b>3,279,209.25</b>										
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	500,100.00	500,100.00	-	จำนวนครุภัณฑ์	4	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ธ.ค. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี		
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	4,995,201.00	1,715,991.75	3,279,209.25	ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย OKR	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>4,947,341.00</b>	<b>1,962,857.02</b>	<b>2,984,483.98</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>46,960.00</b>	<b>-</b>	<b>46,960.00</b>										
3 โครงการสร้างความภาคภูมิใจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยอย่างยั่งยืน	46,960.00	-	46,960.00	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>3,637,321.00</b>	<b>1,666,482.02</b>	<b>1,970,838.98</b>										
4 โครงการการพัฒนาศึกษานิเทศก์และยกระดับสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ	2,863,961.00	1,216,371.10	1,647,589.90	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบูรณาการกับการทำงาน	773,360.00	450,110.92	323,249.08	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>1,263,060.00</b>	<b>296,375.00</b>	<b>966,685.00</b>										
6 โครงการการยกระดับมาตรฐานผลงานและพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	275,160.00	149,475.00	125,685.00	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี		
7 โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ	987,900.00	146,900.00	841,000.00	ร้อยละความพึงพอใจ	80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะวิทยาการจัดการ	ไม่มี	ไม่มี		
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>10,442,642.00</b>	<b>4,178,948.77</b>	<b>6,263,693.23</b>										

# คณะนิติศาสตร์

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน)

คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยข้อมูลระบุความก้าวหน้าโครงการในรอบปัจจุบันพบว่า มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 3 โครงการ และโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ โดยมีสรุปข้อมูลสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสมดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยทั้งหมด

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**3 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

**19 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน	2	5	1,025,900.00	578,779.00
2. งบประมาณเงินรายได้	1	14	4,691,333.00	2,663,226.15
รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด	3	19	5,717,233.00	3,242,005.15

## 💡 สรุปแผนงานและผลงานเด่น

### 1. ส่วนงบประมาณแผ่นดิน (7 โครงการ)

- **ผลงานที่แล้วเสร็จ:** โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี และ โครงการพัฒนารายวิชา รูปแบบ MOOCs บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (ร้อยละ 85-90)
- **โครงการที่กำลังดำเนินการ:** มุ่งเน้นการบริการวิชาการรับใช้สังคมในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง รวมถึงการบูรณาการเรียนรู้สู่นักกฎหมายภาคปฏิบัติและพัฒนาภาษาอังกฤษ

### 2. ส่วนงบประมาณเงินรายได้ (15 โครงการ)

- **ผลงานที่แล้วเสร็จ:** โครงการยกระดับการทำงานวิจัยทางกฎหมายเพื่อความยั่งยืน ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจบรรลุร้อยละ 85
- **โครงการที่กำลังดำเนินการ:** ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตอย่างเข้มข้น, การสร้างอัตลักษณ์ LAW SRU, โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตคุณภาพ, และเป้าหมายผลักดันวารสารนิติศาสตร์เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

## ⚠️ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

### ✅ ภาพรวมการดำเนินงานราบรื่นและเป็นไปตามแผน

จากการรายงานผลการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ พบว่าในทุกโครงการ ทั้งส่วนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินการ **ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการปฏิบัติงาน**

การจัดกิจกรรมทั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่นอกสถานที่ต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สะท้อนถึงการบริหารจัดการและการวางแผนที่รัดกุมของคณะ

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะนิติศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>751,400.00</b>	<b>440,323.00</b>	<b>311,077.00</b>										
1 โครงการบริหารจัดการเพื่อจัดซื้อวัสดุคณະ นิติศาสตร์	751,400.00	440,323.00	311,077.00	ความพึงพอใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>274,500.00</b>	<b>138,456.00</b>	<b>136,044.00</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>98,200.00</b>	<b>67,888.00</b>	<b>30,312.00</b>										
2 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการรับใช้ สังคมอย่างเป็นรูปธรรม	20,200.00	-	20,200.00	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 มิ.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
3 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	78,000.00	67,888.00	10,112.00	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69	ในพื้นที่บริการ จ. .สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>176,300.00</b>	<b>70,568.00</b>	<b>105,732.00</b>										
4 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับ นักกฎหมาย	33,600.00	16,200.00	17,400.00	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี	33,600.00	30,800.00	2,800.00	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
6 โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่นักกฎหมายภาค ปฏิบัติ	96,500.00	10,968.00	85,532.00	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
7 โครงการพัฒนารายวิชาในรูปแบบ MOOCs	12,600.00	12,600.00	-	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>1,025,900.00</b>	<b>578,779.00</b>	<b>447,121.00</b>										

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะนิติศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>3,500,833.00</b>	<b>2,103,566.15</b>	<b>1,397,266.85</b>										
1 โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	100,000.00	52,300.00	47,700.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์/นอกสถานที่ต่างจังหวัด	ไม่มี	ไม่มี		
2 โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	89,408.00	64,584.00	24,824.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์/นอกสถานที่ต่างจังหวัด	ไม่มี	ไม่มี		
3 โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบการยุติธรรม (ป.โท)	62,015.00	16,250.00	45,765.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต	1,216,256.00	630,673.50	585,582.50	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการดำเนินงานบริหารคณะนิติศาสตร์	2,033,154.00	1,339,758.65	693,395.35	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>1,190,500.00</b>	<b>559,660.00</b>	<b>630,840.00</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>100,800.00</b>	<b>73,400.00</b>	<b>27,400.00</b>										
6 โครงการยกระดับการงานวิจัยทางกฎหมายเพื่อความยั่งยืน	70,400.00	70,400.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
7 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ คณะนิติศาสตร์	30,400.00	3,000.00	27,400.00	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>515,700.00</b>	<b>282,260.00</b>	<b>233,440.00</b>										
8 โครงการบรรยายวิชาการ	25,200.00	-	25,200.00	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
9 โครงการนิติศาสตร์พลัส	72,000.00	39,600.00	32,400.00	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
10 โครงการเตรียมความพร้อมนักนิติศาสตร์สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ	61,000.00	24,900.00	36,100.00	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 มี.ค. 69	31 ก.ค. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ LAW SRU สร้างจิตวิญญาณสู่ความเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	116,500.00	60,660.00	55,840.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
12 โครงการ To Be Number One คณะนิติศาสตร์	200,000.00	157,100.00	42,900.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
13 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนิติศาสตร์	41,000.00	-	41,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>574,000.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>370,000.00</b>										
14 โครงการพัฒนาศักยภาพวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น เพื่อการประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1	129,000.00	-	129,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	นอกพื้นที่ (ต่างจังหวัด)	ไม่มี	ไม่มี		
15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะนิติศาสตร์	445,000.00	204,000.00	241,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะนิติศาสตร์/นอกพื้นที่ (ต่างจังหวัด)	ไม่มี	ไม่มี		
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>4,691,333.00</b>	<b>2,663,226.15</b>	<b>2,028,106.85</b>										

# คณะพยาบาลศาสตร์

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน)

คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยข้อมูลระบุความก้าวหน้าโครงการในรอบปัจจุบันพบว่า มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 9 โครงการ และโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 26 โครงการ โดยมีสรุปข้อมูลสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสมดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยทั้งหมด

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**9 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**26 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน	6	15	10,876,750.00	4,466,984.14
2. งบประมาณเงินรายได้	3	11	4,783,716.00	2,083,877.99
รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด	9	26	15,660,466.00	6,550,862.13

## 💡 สรุปแผนงานและผลงานเด่น

### 1. ส่วนงบประมาณแผ่นดิน (21 โครงการ)

- **ผลงานที่แล้วเสร็จ (6 โครงการ):** การจัดการเรียนการสอนและการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับมือแผ่นดินไหว/จัดการความเสี่ยงบรรลุปเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าบรรลุดตามกำหนด
- **โครงการที่กำลังดำเนินการ:** เน้นหนักไปที่แผนงานวิจัยและคลินิกวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การเตรียมความพร้อมบัณฑิตพยาบาลสู่ภาคปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึกต่างๆ และการอบรมบุคลากร

### 2. ส่วนงบประมาณเงินรายได้ (14 โครงการ)

- **ผลงานที่แล้วเสร็จ (3 โครงการ):** โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล และโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (อัตลักษณ์ SRUNH) ที่ได้ความพึงพอใจสูงถึง 95.77% และการรับมอบหมวก/เข็มชั้นปี
- **โครงการที่กำลังดำเนินการ:** โครงการประเมินและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร OBE, การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ (วิศวกรสังคม), โครงการ To Be Number One, และการสร้างเครือข่ายร่วมกับต่างประเทศ

## ⚠️ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

### • ปัญหาด้านความแออัดของแหล่งฝึกปฏิบัติงานคลินิก

ปัญหา: โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกหลักเกิดความแออัดเนื่องจากหลายสถาบันส่งนักศึกษาเข้าใช้พื้นที่ในเวลาเดียวกัน ทำให้โอกาสฝึกทักษะจำกัด

แก้ไข: ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปที่ sw.เอกชน ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง หรือ sw.สต. ขนาดใหญ่ ใช้ระบบหมุนเวียน (Block Rotation) จัดเวรฝึกนอกเวลา (พลัดดึก/วันหยุด) และใช้ Simulation-based Learningทดแทนทักษะพื้นฐาน

### • ปัญหาด้านการบริหารและเวลาการเข้าร่วม

ปัญหา: กิจกรรมอบรม/คลินิกวิจัย จัดชนกับช่วงอาจารย์มีการทบทวนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก ทำให้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อยและขาดสมาธิ นอกจากนี้การเบิกจ่ายวัสดุในไตรมาส 1-2 ล่าช้า

แก้ไข: แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ระยะ เพื่อให้อาจารย์จัดสรรเวลาได้ และให้ฝ่ายจัดซื้อสำรวจแผนการสั่งวัสดุล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส

### • ปัญหาการประสานงานพื้นที่และชุมชน

ปัญหา: จำนวนผู้สูงอายุในชุมชนที่รับผิดชอบไม่เพียงพอต่อสัดส่วนนักศึกษาในการทำโครงการ และปัญหาด้านสถานที่จัดงานไม่พร้อม

แก้ไข: เพิ่มพื้นที่ชุมชนเป้าหมายให้ครอบคลุม และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำรองล่วงหน้า

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>5,961,453.00</b>	<b>1,571,141.12</b>	<b>4,390,311.88</b>										
1 โครงการคำวิสต์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	2,076,750.00	604,114.00	1,472,636.00	จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร	441 คน	441 คน	ตุลาคม 2568	สิงหาคม 2569	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	การเบิกจ่ายวัสดุต้องเป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมของรายวิชาที่ฝึกภาคปฏิบัติซึ่งส่งผลให้ในระยะไตรมาส1-2 มีการเบิกจ่ายล่าช้า ทั้งนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	สำรวจแผนการจัดซื้อวัสดุเป็นรายไตรมาสล่วงหน้าตามรายวิชาที่สอนภาคปฏิบัติ		
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	55,950.00	9,200.00	46,750.00	ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	27. ต.ค.68	24.พ.ย.68	คณะพยาบาลศาสตร์	การได้มาของข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคลาดเคลื่อนในบางหน่วยงาน	ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อลดความคลาดเคลื่อน		
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	388,552.00	83,504.00	305,048.00	หลักสูตรได้มาตรฐาน	1 หลักสูตร	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	ตุลาคม 2568	สิงหาคม 2569	ประสานสุข วิลล์า	บุคลากรติดภาระงานฝึกเข้าร่วมได้น้อย	ทบทวน masterplan วิชาการ		
4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	3,312,411.00	840,043.12	2,472,367.88	บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ	ร้อยละ 80	ร้อยละ85	1 ต.ค. 68	30 กย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	การเบิกจ่ายวัสดุต้องเป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมของรายวิชาที่ฝึกภาคปฏิบัติซึ่งส่งผลให้ในระยะไตรมาส1-2 มีการเบิกจ่ายล่าช้า ทั้งนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	สำรวจแผนการจัดซื้อวัสดุเป็นรายไตรมาสล่วงหน้าตามรายวิชาที่สอนภาคปฏิบัติ		
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการรับมือแผ่นดินไหว/อาคารถล่มเพื่อความยั่งยืน	44,540.00	34,280.00	10,260.00	ร้อยละของความรู้ของบุคลากรหลังเข้าอบรม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	9 ก.พ. 69	11 ก.พ. 69	ห้องรวมฝั่ง คณะครุศาสตร์	1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ไปราชการ 2. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการตรวจสอบ การวางแผน การป้องกันเหตุ	1. การออกนโยบายให้บุคลากรทุกคนต้องเข้าร่วม / เนื่องจากเป็นแผนของคณะ/หน่วยงานและจัดในช่วงที่ไม่มีวิชาปฏิบัติการพยาบาล 2. การจัดทำแผนระงับเหตุของคณะอย่างเป็นรูปธรรมและการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ของทุกห้องในคณะฯ		
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	44,725.00	-	44,725.00	ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการค้าเงินงาน	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69	คณะพยาบาลศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
7 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ 2570 ตามเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	38,525.00	-	38,525.00	บุคลากรมีคะแนนความเข้าใจ และตระหนักในนโยบายการ บริหารงานขององค์กร ส่งผลต่อ ความร่วมมือและมุ่งผลักดันให้ เกิดผลการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ที่วางไว้	ระดับมากกว่า 3.5	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 พ.ค. 69	31 พ.ค. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>4,915,297.00</b>	<b>2,895,843.02</b>	<b>2,019,453.98</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>421,810.00</b>	<b>66,040.00</b>	<b>355,770.00</b>									
8 โครงการพี่เลี้ยงด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรด้าน สุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	63,500.00	-	63,500.00	ความรู้ของการเข้าร่วมอบรม	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	
9 โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียน การสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	141,450.00	44,200.00	97,250.00	ร้อยละความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	5 ม.ค. 69	8 ม.ค. 69	โรงเรียนเทศบาล 3	จำนวนผู้สูงอายุ ไม่เพียงพอกับ จำนวนนักศึกษา	เพิ่มพื้นที่ชุมชน	
10 โครงการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	96,260.00	-	96,260.00	จำนวนงานวิจัยที่เสนอรับทุน	5 เรื่อง	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ก.ค. 69	31 ก.ค. 69	ร.ร.บรรจงบุรี	ไม่มี	ไม่มี	
11 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับ นานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	67,200.00	-	67,200.00	จำนวนบทความวิจัย/บทความ วิชาการ	5 เรื่อง	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ส.ค. 69	31 ส.ค. 69	อ.สิชล นครศรีธรรมราช	ไม่มี	ไม่มี	
12 โครงการคลินิกวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	53,400.00	21,840.00	31,560.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้มาก ขึ้น	ร้อยละ 60	ร้อยละ 100	18-ก.พ.-69	18-ก.พ.-69	ณ ห้องพทธิชีวิน คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุราษฎร์ธานี และทาง Zoom meeting	ในช่วงไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คณาจารย์กลุ่ม เป้าหมายส่วนใหญ่ มีภารกิจ สำคัญในการสอน นักศึกษาวิชา ปฏิบัติการ พยาบาล ณ โรง พยาบาลแหล่ง ฝึกและการ ดำเนินงานปฏิบัติ การพยาบาล (Faculty Practice) ใน หน่วยบริการ สุขภาพในสาขา วิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ จำนวนการเข้า ร่วมโครงการ และกิจกรรมที่จัด ในวันที่ 18 กพ. 2569 จัดตรงกับ กิจกรรมของ มหาวิทยาลัยใน การอบรม แนวทางการส่ง ผลงานทาง วิชาการ ส่งผลให้ อาจารย์ที่เข้าร่วม มีความตั้งใจใน การอบรมไม่เต็ม เท่าที่ควร	แบ่งจัดกิจกรรมเป็น 2 ระยะ	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>3,768,327.00</b>	<b>2,546,977.62</b>	<b>1,221,349.38</b>										
13 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	69,600.00	69,094.56	505.44	นักศึกษาต้องมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และดูแลผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	กุมภาพันธ์ 2569	มีนาคม 2569	ห้อง 1305 คณะพยาบาลศาสตร์	เนื่องการจัดอบรมจำนวนหลายครั้ง (16 ครั้ง) ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ทำให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่สม่ำเสมอ	ปรับปรุงแบบโครงการให้กระชับขึ้น เป็นแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง		
14 โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	3,690,737.00	2,469,893.06	1,220,843.94	3. ร้อยละของหลักสูตรที่ร่วมกับสถานประกอบการ ตามแนวทาง Cooperative Work Integrated Education (CWIE)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	1 พ.ศ. 2569	30 มิ.ย. 69	โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต	แหล่งฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และเกิดความแออัด เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแห่งส่งนักศึกษาเข้าใช้แหล่งฝึกเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการฝึกทักษะของนักศึกษา	1. การแสวงหาและประเมินแหล่งฝึกทางเลือก (Alternative Clinical Sites): โครงการได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไปยังแหล่งฝึกแห่งใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล เช่น โรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขนาดใหญ่ เพื่อกระจายจำนวนนักศึกษาและลดความแออัดในแหล่งฝึกหลัก 2. มีการปรับแผนการฝึกแบบหมุนเวียน (Block Rotation) และพิจารณาจัดสรรตารางการฝึกในอوقاتทำการปกติ (เช่น ผลัดบ่าย ผลัดดึก หรือวันหยุด) ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแหล่งฝึก 3. นำการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation-based Learning) มาใช้ทดแทนและเสริมสร้างทักษะทางคลินิกก่อนลงปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การใช้เวลาในแหล่งฝึกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด		

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
15 โครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงแห่งฝึกเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน : Critical care nursing for cardiovascular disease	7,990.00	7,990.00	-	2. ความรู้ของการเข้าร่วมการ อบรม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 81.53	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ผู้เข้าร่วม โครงการส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พยาบาลวิชาชีพ มีความสนใจน้อย	เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ โครงการให้มากขึ้น และใช้ ช่องทางที่หลากหลาย หลายในการ ประชาสัมพันธ์
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>725,160.00</b>	<b>282,825.40</b>	<b>442,334.60</b>								
16 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	200,000.00	200,000.00	-	มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าสำเร็จ พร้อมใช้งาน	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ต.ค. 68	31 ส.ค.69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย สนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	81,200.00	-	81,200.00	อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ 60	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ก.ค. 69	31 ส.ค. 69	กทม	ไม่มี	ไม่มี
18 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อขอรับการประเมิน สมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการการ อุดมศึกษา(THAILAND-PSF) เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน	172,000.00	3,000.00	169,000.00	จำนวนอาจารย์เข้าอบรม	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 มี.ย. 69	รร.บรรจงบุรี	ไม่มี	ไม่มี
19 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สมรรถนะการทำงานเสริมสร้างและพัฒนา ค่านิยมองค์กร (Organization Development) เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	162,560.00	-	162,560.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ก.ค. 69	31 ส.ค. 69	ประสานสุข จังหวัด นครศรีธรรมราช	ไม่มี	ไม่มี
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ทางการแพทย์และการบำรุงรักษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	24,800.00	-	24,800.00	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	40 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ธ.ค.69	31 ธ.ค. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ขอปรับแผน ตามบันทึกที่ พย .1069/2568 ลว .8 ธ.ค.68 เรื่อง ขออนุมัติปรับ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณโครง การฯ	ไม่มี
21 โครงการสัมมนาวิชาการ:สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่าง ยั่งยืน	84,600.00	79,825.40	4,774.60	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ	10 เครือข่าย	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 พ.ย. 69	30 พ.ย.69	รร.บรรจงบุรี	ขอปรับแผนตาม บันทึกที่ พย .1066/2568 ลว .3 ธ.ค.68 เรื่อง ขออนุมัติปรับ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณฯ	ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>10,876,750.00</b>	<b>4,466,984.14</b>	<b>6,409,765.86</b>								

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>2,220,952.00</b>	<b>1,042,147.99</b>	<b>1,178,804.01</b>										
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	22,600.00	-	22,600.00	ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 มี.ย. 69	31 ก.ค. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
2 โครงการพัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง ผลลัพธ์ (OBE) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	21,600.00	21,600.00	-	ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	19 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	ห้องประชุมพหุ ชีวิตและทางระบบ Online Zoom	อาจารย์และ บุคลากรคิดการ กิจไปราชการ จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	สำรวจจำนวนกลุ่ม เป้าหมายที่เข้าร่วม ได้จริงและบันทึก ขอปรับเปลี่ยนกลุ่ม เป้า		
3 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และสานสัมพันธ์พยาบาลน้องเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน	58,600.00	-	58,600.00	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ ทักษะวิศวกรรมสังคมใน กระบวนการของกิจกรรมใน โครงการได้	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 พ.ค. 69	30 มี.ย. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
4 โครงการรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียบ งมิสพลเรือนในดิงเกลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	40,600.00	40,510.00	90.00	นักศึกษาพยาบาลผู้เข้าร่วม โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 มี ทักษะ Soft Skills จาก กระบวนการวิศวกรรมสังคม	312 คน	ร้อยละ 91.15	25 ก.พ. 69	28 ก.พ. 69	GA104	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการปฎิบัติงานในเทศบบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน	90,000.00	90,000.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 89.15	18 มี.ค. 69	22 มี.ค. 69	ห้องประชุมวิทย พัฒน์	1.ไม่สามารถขอ ช้อนในท้องประชุม วิทยพัฒน์ได้ 2.ผู้ สำเร็จการ ศึกษาGNไม่พอใจ การจัดงานพร้อมผู้ สำเร็จPN	1.ซ่อมห้อง1305/ 2.ชี้แจงทำความเข้าใจ เข้าใจเชิงบวก		
6 โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อ ความยั่งยืน	1,987,552.00	890,037.99	1,097,514.01	จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร	411 คน	441 คน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	การเบิกจ่ายวัสดุ ต้องเป็นไปตาม โครงการ/กิจกรรม ของรายวิชาที่ฝึก ภาคปฏิบัติซึ่งส่ง ผลให้ในระยะ ไตรมาส1-2 มีการ เบิกจ่ายล่าช้า ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผน	สำรวจแผนการจัด ซื้อวัสดุเป็นราย ไตรมาสล่วงหน้า ตามรายวิชาที่สอน ภาคปฏิบัติ		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2,562,764.00</b>	<b>1,041,730.00</b>	<b>1,521,034.00</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>40,660.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>11,660.00</b>										
7 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	40,660.00	29,000.00	11,660.00	ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจของ โครงการอยู่ในระดับดีมาก	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนิน งาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>1,893,974.00</b>	<b>964,380.00</b>	<b>929,594.00</b>										
8 โครงการพิเศษ ปฎิบัติงานในเทศบบัณฑิตพยาบาล 2569 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	18,400.00	18,400.00	-	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 87.5	17 พ.ย. 2568	17 พ.ย. 2568	คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี		
9 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและอัตลักษณ์ SRUNH เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	52,512.00	43,850.00	8,662.00	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง พอใจในกิจกรรม	ร้อยละ 80	ผู้เข้ารับการอบรมมีความ พึงพอใจต่อกิจกรรม ( ระดับมาก-มากที่สุด) คิด เป็นร้อยละ 95.77 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อย ละ 80 แสดงให้เห็นว่าการ จัดกิจกรรมบรรลุเป้า หมายด้านความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	ห้อง GA102 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	สถานที่จัด กิจกรรม และอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และ โปรเจกเตอร์ อาจยังไม่พร้อม หรือไม่เหมาะสม ในบางช่วงเวลา	เตรียมอุปกรณ์ สำรอง เพื่อให้การดำเนิน กิจกรรมเป็นไป อย่าง ราบรื่น		

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ					สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ				
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
10 โครงการ To Be Number One คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	200,000.00	10,000.00	190,000.00	นักศึกษาที่มีความพร้อมเข้าสู่ วิชาชีพการพยาบาลและ สามารถปรับตัวในการเรียนและ ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ขอปรับแผนจาก ไตรมาส 3 มา ไตรมาส 2 จำนวน 10,000 บาท ตาม บันทึกข้อความที่ พย.0074/2569 ลว.23 ม.ค.69 เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนินโครงการฯ	ไม่มี
11 โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,623,062.00	892,130.00	730,932.00	ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ นักศึกษา	390 คน	390 คน	มีย 2568	พค 2569	โรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิจังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดภูเก็ต โรง พยาบาลระดับทุติ ภูมิจังหวัด สุราษฎร์ธานี และ จังหวัดชุมพร โรง พยาบาลระดับ ปฐมภูมิ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	แหล่งฝึกปฏิบัติ งานทางคลินิกมีข้อ จำกัดด้านพื้นที่ และเกิดความ แออัด เนื่องจากมี สถาบันการศึกษา พยาบาลหลายแห่ง ส่งนักศึกษาเข้าใช้ แหล่งฝึกเดียวกัน ในช่วงเวลา เดียวกัน ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อ โอกาสในการฝึก ทักษะของ นักศึกษา	1. การแสวงหา และประเมินแหล่ง ฝึกทางเลือก (Alternative Clinical Sites): โครงการได้ขยาย เครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการไป ยังแหล่งฝึกแห่ง ใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานของสภา การพยาบาล เช่น โรงพยาบาล เอกชนที่มี ศักยภาพ ศูนย์การ แพทย์เฉพาะทาง หรือโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ขนาดใหญ่ เพื่อ กระจายจำนวน นักศึกษาและลด ความแออัดใน แหล่งฝึกหลัก 2. มี การปรับแผนการ ฝึกแบบเหลื่อม เวลา (Block Rotation) และ พิจารณาจัดสรร ตารางการฝึกใน นอกเวลาทำการ ปกติ (เช่น ฝึก บ่าย ผลัดตึก หรือ วันหยุด) ตามความ เหมาะสมและ ความพร้อมของ แหล่งฝึก 3. นำการ เรียนการสอนโดย ใช้สถานการณ์ จำลอง (Simulation-base d Learning) มาใช้ ทดแทนและเสริม สร้างทักษะทาง คลินิกก่อนลง ปฏิบัติงานจริง เพื่อ ให้การใช้เวลาใน แหล่งฝึกเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>628,130.00</b>	<b>48,350.00</b>	<b>579,780.00</b>									
12 โครงการนำเสนอ/ประกวดผลงานของนักศึกษาในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	166,672.00	-	166,672.00	จำนวนรางวัลที่ได้รับ	20 รางวัล	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	
13 โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	433,248.00	48,350.00	384,898.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	21 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ขอปรับแผน จำนวน 14,460 บาท จากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 3 ตามบันทึกที่ พย .0005/2569 ลว .25 ก.พ.69 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน งบประมาณฯ	ไม่มี	
14 โครงการเตรียมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาล ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	28,210.00	-	28,210.00	จำนวนศิษย์เก่า	20 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	คณะพยาบาล ศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>4,783,716.00</b>	<b>2,083,877.99</b>	<b>2,699,838.01</b>									

# วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยข้อมูลระบุความก้าวหน้าโครงการในรอบปัจจุบันพบว่า **มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ และโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 22 โครงการ** (รวม 26 โครงการ) โดยมีสรุปข้อมูลสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสมดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยทั้งหมด

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**4 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**22 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน	2	5	586,150.00	377,550.00
2. งบประมาณเงินรายได้	2	17	3,187,672.00	1,848,532.95
รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด	4	22	3,773,822.00	2,226,082.95

## สรุปแผนงานและผลงานเด่น

### 1. ส่วนงบประมาณแผ่นดิน (7 โครงการ)

- **ผลงานที่แล้วเสร็จ (2 โครงการ):** ประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (2 เรื่อง) และบูรณาการจัดการเรียนการสอนวิจัยกับศิลปวัฒนธรรมสู่ศาสตร์บริการที่ยั่งยืน
- **โครงการที่กำลังดำเนินการ:** โครงการเด่นได้แก่ IST พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนสู่สากล และ IST พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงเสริมสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

### 2. ส่วนงบประมาณเงินรายได้ (19 โครงการ)

- **ผลงานที่แล้วเสร็จ (2 โครงการ):** การพัฒนารายวิชา MOOC/Online บรรลุผลมีผู้เข้าร่วม 10 คน และโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมบริการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ร้อยละ 100
- **โครงการที่กำลังดำเนินการ:** เป็นการมุ่งเป้ายกระดับนักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพอย่างเข้มข้น เช่น สาขาการโรงแรม, การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบิน และเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังครอบคลุมโครงการ To Be Number One ของวิทยาลัย

## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

### • ปัญหาด้านแผนปฏิบัติการ

ปัญหา: **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน** มีความคลาดเคลื่อนทางด้านการขอระยะเวลาจัดกิจกรรม ทำให้ต้องขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจากไตรมาสที่ 3 เป็นไตรมาสที่ 2  
แก้ไข: ทำเรื่องขออนุมัติปรับแผนตามระเบียบและเร่งรัดการดำเนินงานให้สอดคล้องกับไตรมาสที่ 2 แทน

### ✓ ภาพรวมการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน

สำหรับโครงการในหมวดพัฒนานุเคราะห์ นักศึกษา นวัตกรรมชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง (อื่นๆ 25 โครงการ) **ไม่พบปัญหาอุปสรรคใด ๆ** ในการดำเนินกิจกรรมตามพื้นที่เป้าหมาย (มรส., แหล่งท่องเที่ยวในไทย, จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>391,950.00</b>	<b>301,950.00</b>	<b>90,000.00</b>										
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	391,950.00	301,950.00	90,000.00	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการและระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	เลื่อนจากไตรมาส 3 เป็น 2			ไม่มี
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>194,200.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>118,600.00</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>										
2 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน	10,000.00	10,000.00	-	พื้นที่บริการวิชาการ	1 พื้นที่	1 พื้นที่	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	จังหวัดสุราษฎร์ธานี				ไม่มี
3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัยภายนอกด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน	10,000.00	-	10,000.00	ทุนวิจัยภายนอก	2 เรื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 มิ.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ				ไม่มี
4 โครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	10,000.00	-	10,000.00	ทุนวิจัยภายนอก	2 เรื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 มิ.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ				ไม่มี
5 โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสู่ศาสตร์การบริการที่ยั่งยืน	10,000.00	10,000.00	-	รายวิชาที่นำไปบูรณาการ	2 รายวิชา	2 รายวิชา	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	ชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี				ไม่มี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>154,200.00</b>	<b>55,600.00</b>	<b>98,600.00</b>										
6 โครงการ IST พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สากลอย่างยั่งยืน	48,400.00	41,200.00	7,200.00	นักศึกษาที่มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 50	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ				ไม่มี
7 โครงการ IST พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมบริการอย่างยั่งยืน	105,800.00	14,400.00	91,400.00	ร้อยละของผู้ที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ				ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>586,150.00</b>	<b>377,550.00</b>	<b>208,600.00</b>										

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ										
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข			
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด						
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>791,036.00</b>	<b>436,370.95</b>	<b>354,665.05</b>											
1 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงาน หลักสูตรและทวนสอบประจำปี 2569	70,000.00	15,000.00	55,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 มิ.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสํานักงาน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	551,936.00	364,870.95	187,065.05	ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
3 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงวิทยาลัย นานาชาติการท่องเที่ยว พ.ศ. 2569	169,100.00	56,500.00	112,600.00	ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2,396,636.00</b>	<b>1,412,162.00</b>	<b>984,474.00</b>											
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>2,126,936.00</b>	<b>1,202,462.00</b>	<b>924,474.00</b>											
4 โครงการ IST ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน อย่างยั่งยืน	45,800.00	31,400.00	14,400.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่การทำงานวิชาชีพการโรงแรม	65,668.00	45,200.00	20,468.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	สถานประกอบ การธุรกิจโรงแรม มรส	ไม่มี	ไม่มี			
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาเอกการ ท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน	136,143.00	67,620.00	68,523.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	แหล่งท่องเที่ยว ในประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี			
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอุตสาหกรรม การบิน อย่างยั่งยืน	492,968.00	291,072.00	201,896.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการจัดการ การท่องเที่ยวและบริการสู่ความยั่งยืน	522,773.00	194,220.00	328,553.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
9 โครงการการบริหารจัดการหลักสูตรมหามบัณฑิต สู่ความเป็นเลิศ	568,584.00	368,250.00	200,334.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	9 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
10 โครงการ IST TO BE NUMBER ONE คนรุ่นใหม่ หัวใจเป็นหนึ่ง ห่วงไกลยาเสพติด	200,000.00	152,400.00	47,600.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
11 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาอย่างมี คุณภาพ	20,000.00	10,000.00	10,000.00	ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
12 โครงการ IST พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการ ท่องเที่ยวสำหรับคนทุกช่วงวัย	20,000.00	-	20,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	20 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
13 โครงการพัฒนารายวิชาในรูปแบบ MOOC / Online เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	15,000.00	15,000.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	10 คน	10 คน	1 ม.ค. 69	31 มี ค 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
14 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อความเป็นเลิศ	40,000.00	27,300.00	12,700.00	การพัฒนาหลักสูตร	2 หลักสูตร	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>269,700.00</b>	<b>209,700.00</b>	<b>60,000.00</b>											
15 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (IST Asset+)	20,000.00	20,000.00	-	จำนวนผลงานจากการ จัดโครงการ	1 ผลงาน	1 ผลงาน	1 ม.ค. 69	31 มี ค 69	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
16 โครงการพัฒนาทักษะและสนับสนุนความ เชี่ยวชาญของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ การท่องเที่ยว	71,500.00	17,500.00	54,000.00	จำนวนบุคลากรได้รับ การพัฒนา	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี			
17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย นานาชาติการท่องเที่ยว	93,200.00	93,200.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	1.ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	กระบี่	ไม่มี	ไม่มี			
18 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือการบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบริการ	25,000.00	25,000.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	วนช.	ไม่มี	ไม่มี			
19 โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน	60,000.00	54,000.00	6,000.00	จำนวนโครงการที่สอ คล้องกับ SDG	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี			
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>3,187,672.00</b>	<b>1,848,532.95</b>	<b>1,339,139.05</b>											

# วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน)

วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยข้อมูลระบุความก้าวหน้าโครงการในรอบปัจจุบันพบว่า **มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 24 โครงการ** (รวม 25 โครงการ) โดยมีสรุปข้อมูลสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสมดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยทั้งหมด

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**1 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**24 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน	1	0	206,700.00	206,700.00
2. งบประมาณเงินรายได้	0	24	7,889,483.00	4,456,221.97
รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด	1	24	8,096,183.00	4,662,921.97



## สรุปแผนงานและผลงานเด่น

### 1. ส่วนงบประมาณแผ่นดิน (1 โครงการ)

- **โครงการที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100%:** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานวิทยาลัย สหวิทยาการ เกาะสมุย 2569 อย่างยั่งยืน (มีการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน 206,700 บาท เต็มตามเป้าหมาย)

### 2. ส่วนงบประมาณเงินรายได้ (24 โครงการที่กำลังดำเนินการ)

- **แผนงานบริหารองค์กร:** โครงการบริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการ และการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการควบคู่กับการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ
- **การยกระดับคุณภาพนักศึกษาและหลักสูตร:** เน้นหนักในทักษะวิชาชีพสากล เช่น **สาขาวิชา ศิลปะการประกอบอาหารไทยและนานาชาติ** และ **การโรงแรมและเรือสำราญ**
- **การบูรณาการสหกิจศึกษา:** โครงการ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) สร้างความร่วมมือเครือข่ายและสร้างหลักสูตร MOOCs แบบเปิดกว้างให้คนทั่วไป



## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

### ✓ ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ไร้รอยต่อ

จากการรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย ในรอบปัจจุบันพบว่า **ทั้ง 25 โครงการไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ ในการปฏิบัติงาน**

วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการโครงการในพื้นที่ของวิทยาเขต (เกาะสมุย) ได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะการขับเคลื่อนรายวิชาชีพเฉพาะทางและสหกิจศึกษา ที่สามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าสู่กระบวนการดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>206,700.00</b>	<b>206,700.00</b>	-									
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย 2569 อย่าง ยั่งยืน	206,700.00	206,700.00	-	งบประมาณที่ เบิกจ่ายเป็นไป ตามแผนและ เพียงพอ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	ต.ค.68	มี.ค.69	วิทยาลัยสห วิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>206,700.00</b>	<b>206,700.00</b>	-									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>2,671,452.00</b>	<b>2,010,122.00</b>	<b>661,330.00</b>									
1 โครงการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย ปีงบประมาณ 2569	2,671,452.00	2,010,122.00	661,330.00	การใช้งบประมาณค่าตอบแทนบุคลากร	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>2,820,694.00</b>	<b>1,442,246.97</b>	<b>1,378,447.03</b>									
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 2569 วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	57,900.00	7,416.00	50,484.00	ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีที่ 3.51 ขึ้นไป	คะแนน 3.51	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการบริหารเงินคงคลังเพื่อความยั่งยืน วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	487,894.00	390,646.00	97,248.00	จำนวนงบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
4 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเป้าหมายวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	400,000.00	12,500.00	387,500.00	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
5 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย ปี 2569	1,250,000.00	723,384.97	526,615.03	การบริหารจัดการวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
6 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ 2569	300,000.00	72,400.00	227,600.00	จำนวนครั้งของการประชุม	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
7 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	125,000.00	86,000.00	39,000.00	จำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
8 โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย อย่างยั่งยืน	149,900.00	149,900.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	25 คน	25 คน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
9 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อตอบสนองการดำเนินงานของวิทยาลัย อย่างยั่งยืน	50,000.00	-	50,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ	25 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2,397,337.00</b>	<b>1,003,853.00</b>	<b>1,393,484.00</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>55,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>40,000.00</b>									
1C โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	20,000.00	-	20,000.00	ชุมชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย	ไม่มี	ไม่มี	

11	โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อความยั่งยืน วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	35,000.00	15,000.00	20,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>2,222,337.00</b>	<b>988,853.00</b>	<b>1,233,484.00</b>								
12	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ	476,595.00	474,795.00	1,800.00	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ การโรงแรมและเรือสำราญ 2569	312,352.00	131,400.00	180,952.00	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	ร้อยละ 75	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
14	โครงการการบริหารจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย 2569	745,040.00	202,260.00	542,780.00	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
15	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะ นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	340,000.00	112,619.00	227,381.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ	25 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการยกระดับศักยภาพสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เพื่อความยั่งยืน	96,400.00	29,621.00	66,779.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
17	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาจากบุคคลภายนอกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	42,000.00	-	42,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการบูรณาการศาสตร์ตามความร่วมมือและสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	87,200.00	14,828.00	72,372.00	แลกเปลี่ยนทางวิชาการ	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
19	โครงการสรรหาทรัพยากรทางการเงินในการพัฒนา Upskill/Reskill/Life Long Learning ตามความต้องการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน	20,000.00	-	20,000.00	จำนวนงบประมาณที่สรรหา	2 ล้านบาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการสร้างและออกแบบรายวิชาหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดกว้าง (MOOCs) ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	50,000.00	-	50,000.00	หลักสูตรที่ได้เผยแพร่ช่องทาง SRU Moocs หรือ Thai Moocs	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
21	โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพการจัดการเรียนเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในยุคใหม่อย่างยั่งยืน	52,750.00	23,330.00	29,420.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ	25 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>		<b>120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>120,000.00</b>								
22	โครงการพัฒนาผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าสู่กระบวนการดิจิทัล	50,000.00	-	50,000.00	จำนวนข้อมูลบุคลากรที่จัดเก็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี

23 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	30,000.00	-	30,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ	12 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
24 โครงการยกระดับศักยภาพการวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติ	40,000.00	-	40,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ	12 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	วิทยาลัยสหวิทยาการ เกษสมุย	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>7,889,483.00</b>	<b>4,456,221.97</b>	<b>3,433,261.03</b>								

# สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ (A4 แนวนอน)

หน่วยงานสนับสนุน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย **สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน** และ **บัณฑิตวิทยาลัย** ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 โดยข้อมูลระบุความก้าวหน้าพบว่า มีโครงการรวมทั้งสิ้น 28 โครงการ (**อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 โครงการ และขอยกเลิก 1 โครงการ**) สรุปสัดส่วนงบประมาณดังนี้

## ภาพรวมสถานะโครงการย่อยทั้งหมด

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**0 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**27 โครงการ**

โครงการที่ขอยกเลิก

**1 โครงการ**

## ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ / ยกเลิก (โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
<b>1. งบประมาณแผ่นดิน</b> (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ)	<b>ยกเลิก 1</b>	<b>4</b>	2,248,130.00	<b>1,107,890.22</b>
<b>2. งบประมาณเงินรายได้</b> (สำนักส่งเสริมวิชาการฯ + บัณฑิตวิทยาลัย)	<b>0</b>	<b>23</b>	8,491,200.00	<b>3,384,818.40</b>
<b>รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>ยกเลิก 1</b>	<b>27</b>	<b>10,739,330.00</b>	<b>4,492,708.62</b>



## สรุปแผนงานและทิศทางการดำเนินงาน

### 1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (13 โครงการ)

- **โครงการเชิงรุกด้านการศึกษา:** มุ่งเน้นการปฏิรูปการสอนด้วยเทคโนโลยี AI (โครงการ GE Reimagined) และสร้างหลักสูตร Start up Online ผ่านระบบ Thai MOOC
- **ยกระดับประสบการณ์นักศึกษา:** พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลยืนยันคุณวุฒิ การสร้างห้องเรียนต้นแบบ Blended Learning Design Lab และส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศไทย

### 2. บัณฑิตวิทยาลัย (15 โครงการ)

- **การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์:** ดำเนินโครงการคำบำรุงระบบ iThesis สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการยกระดับคุณภาพบทความคัดย่อภาษาอังกฤษ
- **พัฒนาศักยภาพบัณฑิต:** สนับสนุนงบประมาณการสอบคัดเลือก การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวมถึงกิจกรรมสืบสานประเพณี (ไหว้ครูบัณฑิตศึกษา) และการบริหารงานสำนักงานคณบดี



## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

### • มีการแจ้งยกเลิกโครงการ (จบแผ่นดิน)

สาเหตุ: โครงการ **อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร (Online)** ถูกระบุว่า **"ไม่ได้ดำเนินการและยกเลิก"** เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีนโยบายยกเลิกการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดอบรมอีกต่อไป

### • ปัญหาด้านคุณสมบัตินักศึกษา (โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติ)

ปัญหา: นักศึกษาบางส่วนมีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ประเทศจีนได้  
**แก้ไข:** หน่วยงานแก้ไขโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและจัดโครงการส่งเสริม/กวดวิชาพัฒนากทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนล่วงหน้าให้กับนักศึกษาที่สนใจ

### ✓ ภาพรวมงานบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับ 15 โครงการของบัณฑิตวิทยาลัยพบว่า ดำเนินการราบรื่น ไม่มีอุปสรรคใด ๆ มารบกวนกระบวนการทำงาน

จัดทำโดย ฝ่ายแผนและนโยบาย สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1,303,600.00</b>	<b>564,642.22</b>	<b>738,957.78</b>									
<b>1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน</b>	<b>381,300.00</b>	<b>-</b>	<b>381,300.00</b>									
1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ หลักสูตร (online) : สร้างสรรค์การบริหาร หลักสูตรคุณภาพ สุการศึกษาที่ยั่งยืน	7,200.00	-	7,200.00	จำนวนผู้เข้า ร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการ/ โครงการ เทียบ จากกลุ่มเป้า หมาย	ร้อยละ 95	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	เนื่องจาก สป. อ.ยกเลิกการ รับรอง มาตรฐานการ อุดมศึกษาของ หลักสูตร จึง ไม่มีความ จำเป็นในการ จัดอบรม	ยกเลิก	
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและ ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	374,100.00	-	374,100.00	จำนวนผู้เข้า ร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการ/ โครงการ เทียบ จากกลุ่มเป้า หมาย	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการโครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการการศึกษา การลงทะเบียน การสอบ การประมวลผลและสำเร็จการศึกษา	922,300.00	564,642.22	357,657.78	ความพึงพอใจ การรับบริการ สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการ ประมวลผล	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>944,530.00</b>	<b>543,248.00</b>	<b>401,282.00</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>944,530.00</b>	<b>543,248.00</b>	<b>401,282.00</b>									
4 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความ พร้อมสู่การทำงานจริงตามแนวทาง CWIE (S-CWIE)	445,550.00	350,418.00	95,132.00	จำนวนผู้เข้า ร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการ/ โครงการ เทียบ จากกลุ่มเป้า หมาย	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
5 โครงการสร้างสรรค์หลักสูตร Start up Online: เสริมทักษะธุรกิจผ่านระบบการ เรียนรู้แห่งอนาคต (Thai MOOC)	338,500.00	171,530.00	166,970.00	จำนวนร่าง Content สำหรับการจัด ทำเป็นรูปแบบ ออนไลน์ /MOOC	3 รายวิชา	3 รายวิชา	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>2,248,130.00</b>	<b>1,107,890.22</b>	<b>1,140,239.78</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>961,000.00</b>	<b>362,246.00</b>	<b>598,754.00</b>									
1 โครงการประตูล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี : รับนักศึกษาใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	90,500.00	11,890.00	78,610.00	จำนวน นักศึกษาใหม่ รายงานตัว เทียบกับแผน รับของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ต.ค. 68	ก.ย.69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ ยืนยันคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่	50,000.00	-	50,000.00	ระบบ/ แพลตฟอร์ม/ แอปพลิเคชันที่ พัฒนาเพื่อ รองรับการ บริหารงานและ ดำเนินงาน	1 ระบบ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ต.ค. 68	ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	676,400.00	350,356.00	326,044.00	ความพึงพอใจ ในการรับ บริการสำนักส่งเสริม วิชาการ และงาน ทะเบียน	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ต.ค. 68	ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี	
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้า หน้าที่ด้านการบริหารจัดการ CO-OP & CWIE อย่างมืออาชีพ	144,100.00	-	144,100.00	จำนวนผู้เข้า ร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการ/ โครงการ เทียบ จากกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	เม.ย. 69	มิ.ย. 69	ภายนอก มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>6,139,000.00</b>	<b>2,650,696.00</b>	<b>3,488,304.00</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>2,139,000.00</b>	<b>1,566,250.00</b>	<b>572,750.00</b>									
5 โครงการ GE Reimagined: ปฏิวัติการสอน ด้วย AI เสริมพลังครู เสริมทักษะผู้เรียน สู่ คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน	32,000.00	-	32,000.00	ผลการประเมิน การจัดการเรียน การสอนใน รายวิชาศึกษา ทั่วไป	ระดับ 4.25	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ประมวลผล	ต.ค. 68	เม.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี	
6 โครงการพัฒนาโมดูลการเรียนรู้ด้านผู้ ประกอบการยุคใหม่ผ่านระบบ MOOCs เพื่อ เสริมสร้างทักษะการเริ่มต้นธุรกิจอย่างยั่งยืน	2,100,000.00	1,560,000.00	540,000.00	จำนวนทุน สนับสนุนการ ผลิตสื่อรายวิชา ศึกษาทั่วไป รูป แบบ MOOC	3 ทุน	3 ทุน	พ.ย. 68	ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
7 โครงการประชุมปฏิบัติการสร้าง "Blended Learning Design Lab: ห้องเรียนต้นแบบ สำหรับ GED1001 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล"	7,000.00	6,250.00	750.00	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ/โครงการ เทียบจากกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ 90	ร้อยละ 120	13 พ.ย. 68	14 พ.ย. 68	ห้องประชุม INNO CONFERENCE ชั้น 5 อาคารที่ปึงกรศรีมิโซติ	ไม่มี	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,084,446.00</b>	<b>2,915,554.00</b>									
8 โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21	4,000,000.00	1,084,446.00	2,915,554.00	จำนวนนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ	ไม่น้อยกว่า 10 คน	5 คน	ต.ค. 68	ก.ย. 69	ประเทศจีน	นักศึกษามีผล การสอบภาษา อังกฤษ/ภาษา จีนไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จึงไม่สามารถไป ปฏิบัติสหกิจ ศึกษา ณ ต่าง ประเทศได้	ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริม การพัฒนา ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้ กับนักศึกษาว่าง หน้า สำหรับผู้ที่ สนใจไปฝึก ปฏิบัติสหกิจ ศึกษานานาชาติ	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>7,100,000.00</b>	<b>3,012,942.00</b>	<b>4,087,058.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1,218,060.00</b>	<b>296,876.40</b>	<b>921,183.60</b>										
1 โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาและประชุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการ ศึกษา 2569	40,570.00	6,600.00	921,183.60	คณะกรรมการ สอบคัดเลือก	64 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
2 โครงการค่าบำรุงระบบ iThesis เพื่อการ บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา	123,050.00	0.00	921,183.60	จำนวนผู้ใช้งาน ระบบไอทีซิส	100 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
3 โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการ ศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย	17,680.00	0.00	921,183.60	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	14 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
4 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ กรรมการบัณฑิตศึกษา	391,200.00	29,600.00	921,183.60	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	14 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	90,000.00	0.00	921,183.60	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	9 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
6 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การรับสมัครนักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2569	23,000.00	23,000.00	921,183.60	บุคคลทั่วไปที่ สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบข่าวสาร เป็นไปตามเป้าที่ วางไว้	500 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
7 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	204,000.00	150,699.00	921,183.60	จำนวนรายการ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ ได้รับการจัดซื้อจัด จ้างตามแผน	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
8 โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	30,000.00	700.00	921,183.60	ร้อยละของ ครุภัณฑ์ที่ ซ่อมแซมเสร็จ สมบูรณ์	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	82,800.00	0.00	921,183.60	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	15 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
10 โครงการรองรับภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนการ บริหารงานสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	50,000.00	40,000.00	921,183.60	ความสำเร็จใน การบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย	1 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
11 โครงการบริหารงานสำนักงานคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	165,760.00	46,277.40	921,183.60	ความสำเร็จใน การบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย	ระดับดีมาก	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>173,140.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>921,183.60</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>140,740.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>921,183.60</b>										
12 โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตย้อยสำหรับ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน	109,800.00	75,000.00	921,183.60	จำนวนบทความ วิทยานิพนธ์/การ ค้นคว้าอิสระ	300 บทความ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ม.ค. 69	ส.ค. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
บัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
13 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	25,650.00	0.00	921,183.60	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
14 โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา	5,290.00	0.00	921,183.60	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	410 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921,183.60</b>								
15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับบัณฑิต	32,400.00	0.00	921,183.60	ความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>1,391,200.00</b>	<b>371,876.40</b>	<b>921,183.60</b>								

# สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 1. ภาพรวมสถานะโครงการ

- โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ: 1 โครงการ (โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับสู่สากล)
- โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน: 2 โครงการ (การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ)

## 2. สรุปผลการดำเนินงานเด่น (Key Highlights)

- ด้านการยกระดับทักษะผู้เรียน: ประสบความสำเร็จในการผลักดันโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษรองรับนักศึกษา 10,000 คน
- ด้านการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: การจัดหา Google for Education Plus และระบบ WALAI AutoLib เสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ดิจิทัลไร้รอยต่อ

## 3. ตารางสรุปงบประมาณและการเบิกจ่าย

แหล่งงบประมาณ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)
งบประมาณแผ่นดิน	1	0	1,000,000.00	977,087.00
งบประมาณเงินรายได้	0	2	3,145,000.00	813,175.91
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4,145,000.00</b>	<b>1,790,262.91</b>

## 4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

**ปัญหา:** ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทำให้ต้องเลื่อนการใช้งบประมาณจากไตรมาส 4 เป็นไตรมาส 1

**แนวทางแก้ไข:** วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเชิงรุกในช่วงต้นปีงบประมาณและติดตามสถานะผ่านระบบสารสนเทศอย่างใกล้ชิด

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
แผนงานยุทธศาสตร์	1,000,000.00	977,087.00	22,913.00									
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,000,000.00	977,087.00	22,913.00									
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับสู่สากล	1,000,000.00	977,087.00	22,913.00	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	10,000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ตุลาคม 68	กันยายน 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>977,087.00</b>	<b>22,913.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>2,789,000.00</b>	<b>578,044.91</b>	<b>2,210,955.09</b>										
1 โครงการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานและการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน	2,000,000.00	-	2,000,000.00	โปรแกรม Google For Education Plus (โปรแกรม)	1 โปรแกรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สิงหาคม 69	กันยายน 70	มรส.	บันทึกขออนุมัติเดือน ซึ่งบฯ จากไตรมาส 4 เป็นไตรมาส 1 อยู่ ระหว่างกระบวนการ พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง สวบ .1360/2568 ลว.24 ก. ย. 68	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการพัฒนานวัตกรรมและทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษา	145,000.00	145,000.00	-	ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นและการให้บริการสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน (อุปกรณ์)	1ระบบ	จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี	มกราคม 2569	มกราคม 2570	หอสมุด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการยกระดับการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย	644,000.00	433,044.91	210,955.09	การจัดหาวัสดุอุปกรณ์/การบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ (ครึ่ง/เดือน)	2 ครั้ง/เดือน	ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์/การบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ระหว่าง ตุลาคม 68 จำนวนทั้งสิ้น 26 ครั้ง	ตุลาคม 68	กันยายน 69	อาคารที่ปังกรรัศมีโชติ/อาคารหอสมุด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>356,000.00</b>	<b>235,131.00</b>	<b>120,869.00</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>356,000.00</b>	<b>235,131.00</b>	<b>120,869.00</b>										
4 โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสำนักวิทยบริการฯ สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	356,000.00	235,131.00	120,869.00	ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ (คน)	43	40	ตุลาคม 68	กันยายน 69	มรส.และหน่วยงานภายนอก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>3,145,000.00</b>	<b>813,175.91</b>	<b>2,331,824.09</b>										

# สถาบันวิจัยและพัฒนา

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ฉบับปรับปรุง: เพิ่มสถานะโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่นและงานวิจัย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อความชัดเจนในการติดตามความก้าวหน้า จึงได้สรุปสถานะโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

## สรุปภาพรวมสถานะโครงการ

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ

**15 โครงการ**

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

**18 โครงการ**

รวมโครงการทั้งสิ้น

**33 โครงการ**

## ตารางสรุปสถานะโครงการและการเบิกจ่ายจำแนกตามแหล่งเงิน

แหล่งงบประมาณ	สถานะโครงการ (จำนวน)			งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
	แล้วเสร็จ	ระหว่างทำ	รวม			
1. งบประมาณแผ่นดิน	13	15	28	12,000,000.00	8,248,972.40	68.74%
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	2	3	5	2,300,000.00	1,559,201.29	67.79%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>14,300,000.00</b>	<b>9,808,173.69</b>	<b>68.59%</b>

## ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Projects Status)

### โครงการเด่น: งบประมาณแผ่นดิน

- โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์โกโก้ชุมชน: [อยู่ระหว่างดำเนินการ] ขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่น
- นวัตกรรมเครื่องชั่งอัจฉริยะ DMT Scale: [แล้วเสร็จ] พัฒนา นวัตกรรมเพื่อประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
- โครงการควบคุมโรครากเน่าในทุเรียน: [แล้วเสร็จ] ดำเนินการใช้ สารสกัดจากสมุนไพรและเปลือกทุเรียนครบตามเป้าหมาย

### โครงการเด่น: งบประมาณเงินรายได้

- การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย: [อยู่ระหว่างดำเนินการ] ยกระดับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล
- การบริหารความเสี่ยงและฉุกเฉิน: [แล้วเสร็จ] จัดตั้งระบบบริหารจัดการรองรับกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนสำหรับการวิจัยภาคสนาม

## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการ

- ด้านระยะเวลาและสถานะโครงการ: โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนใหญ่ (18 โครงการ) มีการขออนุมัติเลื่อนแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการลงพื้นที่วิจัยจริง  
แนวทางแก้ไข: สถาบันฯ ได้กำกับติดตามอย่างใกล้ชิดและตั้งเป้าให้ทุกโครงการรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย 80% ภายในไตรมาสที่ 3
- ด้านการประสานงานพื้นที่: การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเปราะบางต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจ  
แนวทางแก้ไข: ให้หัวหน้าโครงการประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

## — สิ้นสุดรายงานสรุปผลการดำเนินงาน —

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>8,248,972.40</b>	<b>3,751,027.60</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>8,248,972.40</b>	<b>3,751,027.60</b>										
1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์โกโก้ชุมชนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	95,200.00	4,800.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	มรส และ อ. วิภาวดี	ขอเลื่อนไตรมาสตามเลขที่หนังสือ : สวพ.2217/2568 ลว. : 11/12/2568 เรื่อง : ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากไตรมาส 1 มายังไตรมาส 2	ไม่มี		
2 โครงการระบบจัดการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	50,000.00	50,000.00	-	จำนวนนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1 นวัตกรรม	1 นวัตกรรม	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี		ไม่มี	
3 โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนด้วยการผลิตถ่านอัดแท่ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิด BCG อย่างยั่งยืน	150,000.00	103,992.00	46,008.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	200 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี		ไม่มี	
4 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model): ภูมิศึกษาการจัดการการสูญเสียในกระบวนการผลิตและแปรรูปขมิ้นชันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	94,500.00	5,500.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	100 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.พนม อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี		ไม่มี	
5 โครงการพัฒนาอาหารไก่ไข่จากเปลือกผักโกโก้สดเศษเหลือจากวิสาหกิจชุมชนต่อผลผลิตและคุณภาพไข่ไก่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	300,000.00	299,920.00	80.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	40 คน	40 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี		ไม่มี	
6 โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรของชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสุราษฎร์ธานี บนฐานแนวคิด BCG และ Soft Power อย่างยั่งยืน	500,000.00	490,100.00	9,900.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	120 คน	120 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บ้านใต้ ตลาดชุมชนท่าเรือทองศาลา เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี		ไม่มี	
7 โครงการการตลาดสมัยใหม่เพื่อพัฒนาการขายสินค้าชุมชน เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	200,000.00	45,744.00	154,256.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	100 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร	ไม่มี		ไม่มี	
8 โครงการการแปรรูปเส้นใยมะพร้าวเหลือทิ้งเป็นถ่านชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ทางเลือกใหม่ในการจัดการของเสียและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน	100,000.00	100,000.00	-	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	30 คน	30 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไผ่ไม่ จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี		ไม่มี	
9 โครงการโปรตีนแห่งอนาคต: การพัฒนาและแปรรูปแมลงผลิตสุ่มผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	200,000.00	150,960.00	49,040.00	จำนวนนวัตกรรมเสริมสร้างชุมชนรักโลกเพื่อรับมือ Climate Change	1 นวัตกรรม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	มรส	ไม่มี		ไม่มี	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
10 โครงการแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือทางการเกษตร เพื่อความยั่งยืน ภูมิศึกษา ตำบลบางโป้ไม่ จ.สุราษฎร์ธานี	50,000.00	27,100.00	22,900.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางโป้ไม่ จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
11 โครงการการผลิตกระดาษเพาะต้นกล้าปลูกพืชใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตขยเมพร้าว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	76,800.00	23,200.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	400 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางโป้ไม่ จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
12 โครงการปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันและความยั่งยืนของโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	69,984.00	30,016.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
13 โครงการการวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุเรียนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทุเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	200,000.00	165,300.00	34,700.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	20 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
14 โครงการการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งจากสวนทุเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	70,853.00	29,147.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	100 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
15 โครงการการวิเคราะห์รูปแบบ demand supply matching ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ อย่างยั่งยืน	100,000.00	100,000.00	-	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	100 คน	100 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
16 โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฝัองโคนจากสมุนไพรและเปลือกทุเรียนสำหรับควบคุมโรครากเน่าในทุเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	200,000.00	200,000.00	-	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	50 คน	50 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
17 โครงการการใช้วัสดุเหลือเปลือกโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งโดยมียางพาราเป็นวัสดุเชื่อมประสาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	100,000.00	-	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	100 คน	100 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
18 โครงการการสร้างสรรคบทเพลงจากอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางโป้ไม่ อำเภอมะเือง, จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	500,000.00	498,200.00	1,800.00	จำนวนหมู่บ้านที่มีดัชนีวัดความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	1 หมู่บ้าน	1 หมู่บ้าน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางโป้ไม่ จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
19 โครงการแนวทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน : ข้าวหอมหัวบอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านห้วยลึก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนร่วมของ	150,000.00	36,980.00	113,020.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	1000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
20 โครงการการพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี อย่างยั่งยืน	100,000.00	19,800.00	80,200.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	200 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	บ้านเขานาใน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
21 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชั้น ชุมชนด้วยแนวทางตลาดนำการผลิต อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจบ้าน เขานาโน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	78,200.00	21,800.00	จำนวนประชากร ท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนา	35คน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	บ้านเขานาโน อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
22 โครงการการบูรณาการองค์ความรู้สู่การ สร้างสรรค์ การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า อาหารทะเลแปรรูปเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ประมงพื้นบ้านกลุ่มวิสาหกิจแปรรูป อาหารทะเลบ้านบางหมากฯ เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	200,000.00	179,000.00	21,000.00	จำนวนประชากร ท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนา	20 คน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.คลองฉนาก จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
23 โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอม บอนสุผลัดถิ่นทุพรี่เมี่ยมในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อความยั่งยืน	150,000.00	149,998.60	1.40	จำนวนประชากร ท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนา	30 คน	30 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	บ้านห้วยลึก ต. พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
24 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ท้องถิ่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่ในบาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่าง ยั่งยืน	200,000.00	199,980.00	20.00	จำนวนประชากร ท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนา	50 คน	50 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไป๋ไม่ บางชนิ คลอง น้อย บวงไทร บางโพธิ์ คลอง ฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
25 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ GI เงาะ โรงเรียนนารด้วย Soft Power และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทาง BCG โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความ ยั่งยืน	500,000.00	419,475.00	80,525.00	จำนวนประชากร ท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนา	200 คน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
26 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสื่อสารภูมิปัญญาถิ่นชุมชนบางโพธิ์ เพื่อความยั่งยืน	200,000.00	196,500.00	3,500.00	จำนวนประชากร ท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนา	60 คน	60 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางโพธิ์ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
27 โครงการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมปลอดภัยใน การใช้สารเคมีทางการเกษตรและลด ความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกร อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาตำบลคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	175,000.00	25,000.00	จำนวนประชากร ท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนา	80 คน	80 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	รพ.สต.คลอง น้อย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
28 โครงการการศึกษาด้านอาชีวกรรม ไซเบอร์ในพื้นที่ตำบลบางไป๋ อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	95,930.00	4,070.00	จำนวนประชากร ท้องถิ่นที่ได้รับการ พัฒนา	15 คน	15 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไป๋ไม่ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
29 โครงการการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายของ กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตชายแดน: ศึกษากรณี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	48,870.00	51,130.00	จำนวนประชากรที่ เข้าร่วมโครงการเกิด ทักษะการจัดการ เรียนรู้และการนำไป ใช้ประโยชน์	30 คน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.เกาะสมุย อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	ตัวชี้วัด	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ						
					ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
30 โครงการการพัฒนาเครื่องชั่งอัจฉริยะ DMT Scale เพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยระยะวิกฤตและเรื้อรัง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	104,958.00	4,958.00	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการจัดการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	25 คน	25 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
31 โครงการนวัตกรรม 4 DEDE เพื่อส่งเสริมอาการสงบโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน	100,000.00	100,000.00	-	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการจัดการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์	100 คน	100 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	รพ.สงเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่	ไม่มี	ไม่มี
32 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้ภาษาและส่งเสริมอาชีพของชุมชนตำบลบางไผ่	200,000.00	146,000.00	54,000.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	60 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.ในบาง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
33 โครงการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายจากน้าทะเลหนุน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาพื้นที่ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	42,460.00	57,540.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.คลองฉนาก จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
34 โครงการระบบนิเวศและเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกสาของน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ในบาง อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	200,000.00	178,700.00	21,300.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	100 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
35 โครงการการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อสังเกตการณ์จำนวนตัวและรังของนกแอ่นในบ้านกระบบปิด ตำบลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	350,000.00	200,640.00	149,360.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	300 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	วิสาหกิจชุมชนกนางแอ่นภาคใต้	ไม่มี	ไม่มี
36 โครงการการศึกษาผลกระทบของการรุกรานน้ำทะเลต่อระบบนิเวศป่าชายเลนและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านในตำบลบางไผ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างยั่งยืน	100,000.00	98,000.00	2,000.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	100 คน	100 คน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
37 โครงการการจัดการขยะโดยกรมมีส่วนร่วมของในพื้นที่ตำบลคานสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	300,000.00	283,712.00	16,288.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร	ไม่มี	ไม่มี
38 โครงการยกระดับการบริหารและติดตามงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน	1,000,000.00	534,238.00	465,762.00	จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม	50 เรื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	จ.สุราษฎร์ธานี / ชุมพร / ระนอง	ไม่มี	ไม่มี
39 โครงการการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่ออนุรักษ์คลองร้อยสายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	100,000.00	70,770.00	29,230.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	105 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
40 โครงการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรบริหารส่วนตำบลกับชุมชนใหม่และชุมชนดั้งเดิม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ศึกษาพื้นที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	400,000.00	20,740.00	379,260.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	หมู่ที่ 2 คลองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
41 โครงการการศึกษาศักยภาพและการจัดการมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชนในบาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	200,000.00	69,539.00	130,461.00	จำนวนชุมชนต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ พัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคม	1 แห่ง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	ชุมชนในบาง 6 ตำบล	ไม่มี	ไม่มี
42 โครงการผลกระทบด้านกฎหมายซึ่งเนเวศน์จากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำศึกษาพื้นที่ตำบลบางไปไม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	100,000.00	21,450.00	78,550.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	ต.บางไปไม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
43 โครงการการประเมินคุณภาพน้ำเสียครัวเรือนด้วยการบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาพื้นที่ในบาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000.00	262,590.00	37,410.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	180 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ชุมชนในบาง 6 ตำบล	ไม่มี	ไม่มี
44 โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของบ้านนกแอ่นในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ศึกษาพื้นที่ชุมชนอำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	400,000.00	117,310.00	282,690.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
45 โครงการการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	156,081.00	43,919.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	40 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
46 โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ Go Green ฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	300,000.00	182,200.00	117,800.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไปไม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
47 โครงการการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาเครื่องคั้นไวน์และคราฟท์เบียร์จากข้าวพันธุ์หอมบอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างยั่งยืน	200,000.00	136,320.00	63,680.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
48 โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกุ้งแม่น้ำกระบือ จังหวัดระนอง โดยกระบวนการแปรรูปอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	150,000.00	119,920.00	30,080.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.กระบุรี จ.ระนอง	ไม่มี	ไม่มี
49 โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,000,000.00	280,496.00	719,504.00	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	50 โครงการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี
50 โครงการการยอมรับใหม่ด้วยวัฒนธรรมชาติ	100,000.00	-	100,000.00	จำนวนโครงการที่ยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	240 โครงการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
51 โครงการอนุรักษ์และยกระดับวัฒนธรรมเปอรานากัน บาบ๋า ยาหยา จังหวัดระนอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	250,000.00	231,846.00	18,154.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	30 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	ต.บางริน อ. เมืองระนอง จ. ระนอง	ไม่มี	ไม่มี
52 โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมต้นแบบเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่ตำบลบางไผ่ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างยั่งยืน	300,000.00	262,000.00	38,000.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	550 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไผ่ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
53 โครงการแมงพลัด: นาภูมิศิลป์สร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การรับใช้สังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	300,000.00	207,218.80	92,781.20	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	200 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	อ.บ้านนาเดิม อ. พุนพิน อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
54 โครงการการยกระดับภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสวนมะพร้าวด้วยการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลบางไผ่ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	83,397.00	16,603.00	จำนวนประชากรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	ต.บางไผ่ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>8,248,972.40</b>	<b>3,751,027.60</b>								

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>1,559,201.29</b>	<b>740,798.71</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>1,559,201.29</b>	<b>740,798.71</b>										
1 โครงการพิจารณารับรองโครงการวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์อย่างยั่งยืน	172,400.00	46,500.00	125,900.00	จำนวนโครงการที่ ยื่นขอรับรอง จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์	240 โครงการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
2 โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	50,000.00	33,700.00	16,300.00	จำนวนงานเร่งด่วน ฉุกเฉินที่ได้รับการ แก้ไข	1 เรื่อง	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
3 โครงการพัฒนามาตรฐานงานทรัพย์สิน ทางปัญญาอย่างยั่งยืน	12,800.00	-	12,800.00	จำนวนผู้บริหารและ บุคลากรที่เข้าร่วม โครงการ	30 คน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
4 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อความ ยั่งยืน	284,000.00	146,853.29	137,146.71	จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ	20 ครั้ง	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,300,000.00	1,255,000.00	45,000.00	จำนวนบทความวิจัย / บทความวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่	100 เรื่อง	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
6 โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	300,000.00	-	300,000.00	จำนวนนิทรรศการที่ ได้รับการเผยแพร่	1 บูธ	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 มิ.ย. 69	30 มิ.ย. 69	กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	ไม่มี		
7 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมการ วิจัยในสัตว์อย่างยั่งยืน	12,800.00	-	12,800.00	จำนวนบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนา ศักยภาพด้าน จริยธรรมการวิจัยใน สัตว์	30 คน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อความยั่งยืน	168,000.00	77,148.00	90,852.00	จำนวนผู้บริหารและ บุคลากรที่เข้าร่วม โครงการ	10 คน	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส.	ไม่มี	ไม่มี		
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>1,559,201.29</b>	<b>740,798.71</b>										

# สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2569

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีสถานะการดำเนินงานและงบประมาณสรุปเป็นภาพรวมดังนี้:

## สรุปสถานะโครงการย่อย

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ <b>2 โครงการ</b>	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ <b>9 โครงการ</b>	รวมโครงการทั้งหมด <b>11 โครงการ</b>
---	---	--

## ตารางสรุปงบประมาณและการเบิกจ่าย

แหล่งงบประมาณ	สถานะโครงการ (จำนวน)		งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
	แล้วเสร็จ	ระหว่างทำ			
1. งบประมาณแผ่นดิน	0	8	700,000.00	361,153.00	51.59%
2. งบประมาณเงินรายได้	2	1	1,003,600.00	863,556.92	86.05%
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,703,600.00</b>	<b>1,224,709.92</b>	<b>71.89%</b>

## ผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Achievements)

### โครงการเด่นงบประมาณแผ่นดิน

- **โครงการยกระดับอาหารท้องถิ่น:** พัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่น 5 รายการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (คืบหน้า 96.6%)
- **โครงการมรดกสิ่งทอ:** รวบรวมองค์ความรู้ผ้าพื้นเมือง 2 องค์ความรู้ (เบิกจ่ายแล้ว 148,125 บาท)
- **การพัฒนาแหล่งเรียนรู้:** ขยายผลสู่พื้นที่อำเภอไชยาและพุนพิน

### โครงการเด่นงบประมาณเงินรายได้

- **การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม:** ชุดการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 2 ชุด (เสร็จสิ้น 100%)
- **การพัฒนาองค์กร:** ยกระดับระบบบริหารจัดการและสมรรถนะบุคลากร (เสร็จสิ้น 100%)
- **ความพึงพอใจ:** ผลการประเมินเบื้องต้นอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80+)

## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการ

- **ด้านการดำเนินกิจกรรม:** โครงการวิจัยและสัมมนาวิชาการต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำเอกสารประกอบผลงาน (**แนวทางแก้ไข:** จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ)
- **ด้านการเบิกจ่าย:** บางโครงการมีเงินคงเหลือจากการบริหารสัญญา (**แนวทางแก้ไข:** รวบรวมเงินคงเหลือสะสมเพื่อจัดสรรเป็นงบกลางสำหรับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะเร่่งด่วนในไตรมาสสุดท้าย)
- **ด้านเครือข่าย:** การประสานงานกับปราชญ์ท้องถิ่นต้องใช้เวลา (**แนวทางแก้ไข:** สร้างระบบฐานข้อมูลปราชญ์เพื่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น)

**หมายเหตุ:** รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการติดตามผลประจำไตรมาส รายละเอียดเชิงลึกสามารถตรวจสอบได้จากระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>700,000.00</b>	<b>361,153.00</b>	<b>338,847.00</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>700,000.00</b>	<b>361,153.00</b>	<b>338,847.00</b>										
1 โครงการยกระดับอาหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและหนุนเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	93,400.00	90,263.00	3,137.00	รายการเมนูอาหารท้องถิ่น	5 รายการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	พฤศจิกายน 2568	กันยายน 2569	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี		
2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรม	10,000.00	-	10,000.00	จำนวนรายการข้อมูลวัฒนธรรมที่ถูกเผยแพร่ไว้ในระบบฐานข้อมูล	300 รายการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ไม่มี	ไม่มี		
3 โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "แพร่พรรณวรรณภาณุชาคนีย์"	143,100.00	-	143,100.00	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	2 เครือข่าย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ไม่มี	ไม่มี		
4 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 2569	217,000.00	118,265.00	98,735.00	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	1 เครือข่าย	1 เครือข่าย	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	ไม่มี		
5 โครงการศรียุทธศึกษา 2569	35,000.00	-	35,000.00	จำนวนฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ไม่มี	ไม่มี		
6 โครงการประเพณีและวันสำคัญ 2569	7,500.00	4,500.00	3,000.00	จำนวนองค์ความรู้ที่มี การบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม หรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัวยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (KR6)	1 องค์ความรู้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี		
7 โครงการพัฒนามรดกสิ่งทอสุราษฎร์ธานีในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	169,000.00	148,125.00	20,875.00	จำนวนองค์ความรู้ที่มี การบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม หรือนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัวยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (KR6)	2 องค์ความรู้	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มี	ไม่มี		

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
8 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	25,000.00	-	25,000.00	จำนวนองค์ความรู้ที่มี การบูรณาการด้านการ เรียนการสอน วิจัยและบริการ วิชาการ และด้านศิลป วัฒนธรรมที่ทำให้เกิด ความภาคภูมิใจใน ความเป็นไทยหรือ สร้างโอกาสและมูลค่า เพิ่ม หรือนำไปใช้ประโยชน์ กับผู้เรียน ครอบครั ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศ ชาติ (KR6)	1 องค์ความรู้	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>700,000.00</b>	<b>361,153.00</b>	<b>338,847.00</b>								

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>700,000.00</b>	<b>564,440.92</b>	<b>135,559.08</b>									
1 โครงการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 2569	100,000.00	41,080.92	58,919.08	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการยกระดับบุคลากรและระบบบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	600,000.00	523,360.00	76,640.00	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	100.00	100.00	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	ต่างประเทศและในประเทศ	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>300,000.00</b>	<b>299,116.00</b>	<b>884.00</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>300,000.00</b>	<b>299,116.00</b>	<b>884.00</b>									
3 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ	300,000.00	299,116.00	884.00	มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ	2 ชุด	2 ชุด	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569	ต่างประเทศและในประเทศ	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>1,003,600.00</b>	<b>863,556.92</b>	<b>140,043.08</b>									

# สำนักงานอธิการบดี

## รายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบย่อ

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานในสังกัด ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสรุปข้อมูลสถานะโครงการ พร้อมทั้งอัปเดตสัดส่วนงบประมาณจัดสรรและเบิกจ่ายสะสมภาพรวม ดังนี้

ภาพรวมสถานะโครงการย่อยที่ระบุสถานะชัดเจน

โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน:
0 โครงการ	36 โครงการ

ตารางสรุปโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกตามหน่วยงานย่อย)

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	จำนวนโครงการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	คงเหลือสะสม (บาท)
1. ส่วนกลาง สำนักงานอธิการบดี	4	657,190.00	222,996.37	434,193.63
2. กองกลาง	4	119,535.00	7,100.00	112,435.00
3. กองนโยบายและแผน	1	326,960.00	-	326,960.00
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา	3	2,000,000.00	832,614.00	1,167,386.00
5. กองคลัง	2	106,800.00	6,800.00	100,000.00
6. กองการเจ้าหน้าที่	2	6,100,000.00	3,191,542.42	2,908,457.58
7. กองพัฒนานักศึกษา	13	10,139,385.00	3,153,155.00	6,986,230.00
8. ศูนย์สุขภาพชุมชน	4	1,400,000.00	546,887.00	853,113.00
9. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์	1	89,400.00	-	89,400.00
10. โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์	2	859,300.00	2,800.00	856,500.00
รวมโครงการและงบประมาณทั้งหมด	36	21,798,570.00	7,963,894.79	13,834,675.21

(หมายเหตุ: อ้างอิงจากข้อมูลการรายงานผลรวมของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ปรากฏในเอกสาร)

## สรุปผลการดำเนินงานเด่น

1. ด้านการขับเคลื่อนงบประมาณและทรัพยากรบุคคล: กองการเจ้าหน้าที่มีความคืบหน้าในการเบิกจ่ายสูงที่สุด (เบิกจ่ายสะสม 3,191,542.42 บาท คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 50% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยเน้นไปที่โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากรที่ดำเนินการอยู่
2. ด้านการพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุม: กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีจำนวนโครงการและงบประมาณจัดสรรมากที่สุด (13 โครงการ งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท) โดยครอบคลุมกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมกีฬา, จัดอาสาพระราชทาน, การสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษา, และการป้องกันปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
3. สถานะความก้าวหน้า: ปัจจุบันโครงการทั้ง 36 โครงการของทุกส่วนงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการแล้ว (สถานะ: อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) โดยมีกำหนดเสร็จสิ้นครอบคลุมถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2569

## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- **ภาพรวม:** เกือบทุกโครงการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (เช่น กองกลาง, กองพัฒนานักศึกษา, ศูนย์สุขภาพชุมชน ฯลฯ) ระบุว่า "ไม่มี" ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินงานปัจจุบัน
- **ปัญหาเฉพาะส่วน (โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์):**
  - **ปัญหาด้านความปลอดภัย:** โครงการ SRU Learning Abroad 2026 มีความกังวลด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง
    - **แนวทางแก้ไข:** กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความจำเป็นต้องทำประกันคุ้มครองการเดินทาง
  - **ปัญหาด้านเกณฑ์ประเมินระดับสากล:** โครงการประกวดแนวทางปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ประสบความสำเร็จที่อาจไม่สามารถได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings ในอันดับที่ 1-400 ได้ตามเป้าหมาย
    - **แนวทางแก้ไข:** มีการปรับแผนเพื่อเร่งผลักดันในองค์กรให้มีการดำเนินกิจกรรม โครงการ และงานวิจัยในด้านความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สำนักงานอธิการบดี งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>321,190.00</b>	<b>222,996.37</b>	<b>98,193.63</b>									
โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	125,200.00	29,096.37	96,103.63	ร้อยละของจำนวนงาน เร่งด่วนที่ดำเนินการ นอกเวลาและสำเร็จตาม เวลาที่กำหนด	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้วยครุภัณฑ์	195,990.00	193,900.00	2,090.00	หน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดีมีครุภัณฑ์ เพียงพอและทันสมัย สำหรับการใช้งาน	7 กองงาน	7 กองงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>336,000.00</b>	<b>-</b>	<b>336,000.00</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>336,000.00</b>	<b>-</b>	<b>336,000.00</b>									
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและการบริหารจัดการ ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลงานสู่ความเป็นมือ อาชีพ	150,000.00	-	150,000.00	บรรลุเป้าหมายตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 มิ.ย. 69	กระบี่	ไม่มี	ไม่มี	
โครงการยกระดับมาตรฐานผลงานสู่ความเป็นมืออาชีพ	186,000.00	-	186,000.00	บรรลุเป้าหมายตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 30	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	นครศรีธรรมราช	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>657,190.00</b>	<b>222,996.37</b>	<b>434,193.63</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>119,535.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>112,435.00</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>119,535.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>112,435.00</b>									
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานภาคสนาม	63,900.00	-	63,900.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	25 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 มิ.ย. 69	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการ"SMART Service: พัฒนาศักยภาพสู่บริการคุณภาพ"	29,675.00	7,100.00	22,575.00	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของบุคลากรกองกลาง	15,960.00	-	15,960.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	24 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
4 โครงการ Green Office : ขับเคลื่อนสำนักงานอธิการบดีสู่ความยั่งยืน	10,000.00	-	10,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>119,535.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>112,435.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
แผนงานพื้นฐาน	326,960.00	-	326,960.00									
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง	326,960.00	-	326,960.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	100 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 เม.ย. 69	30 มิ.ย. 69	กระบี่ หรือ พังงา	ไม่มี	ไม่มี	
รวมงบประมาณ	326,960.00	-	326,960.00									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>832,614.00</b>	<b>1,167,386.00</b>									
1 โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)	990,350.00	359,132.00	631,218.00	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (SSR)	881,900.00	473,482.00	408,418.00	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	4 ครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
3 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	127,750.00	-	127,750.00	จำนวนผู้เข้าร่วม	80 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>832,614.00</b>	<b>1,167,386.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>106,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>100,000.00</b>									
โครงการยกระดับการให้บริการด้านการให้คำ ปรึกษาเรื่องการเบิกจ่ายเงินและรับเงินผ่าน ระบบแอปพลิเคชัน Line อย่างยั่งยืน	100,000.00	-	100,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	800 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์กองคลังผ่านเครื่อง แบบและเสื้อผ้า	6,800.00	6,800.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	12 คน	12 คน	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>106,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>100,000.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
แผนงานยุทธศาสตร์	6,100,000.00	3,191,542.42	2,908,457.58									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	6,100,000.00	3,191,542.42	2,908,457.58									
1 โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากร	6,000,000.00	3,191,542.42	2,808,457.58	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค.68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
2 โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการสิ้นสุดสัญญาของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี	100,000.00	-	100,000.00	หน่วยงานต้นสังกัดได้รับการแจ้งเตือนต่อสัญญาการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค.68	30 มิ.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>3,191,542.42</b>	<b>2,908,457.58</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ									
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข		
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>4,113,075.00</b>	<b>1,327,721.00</b>	<b>2,785,354.00</b>										
1 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	4,000,000.00	1,327,721.00	2,672,279.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	300 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	จังหวัดที่แข่งขัน	ไม่มี	ไม่มี		
2 โครงการยกระดับการให้บริการสำนักงานดิจิทัล	113,075.00	-	113,075.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	25 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>6,026,310.00</b>	<b>1,825,434.00</b>	<b>4,200,876.00</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>656,880.00</b>	<b>154,460.00</b>	<b>502,420.00</b>										
3 โครงการจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยแห่งความจงรักภักดีเหนือเกล้า	253,400.00	28,000.00	225,400.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	2500 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
4 โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สู่อาเซียนสัมพันธ์	403,480.00	126,460.00	277,020.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	400 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มูลนิธิเมตตาธรรม	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>5,251,430.00</b>	<b>1,670,974.00</b>	<b>3,580,456.00</b>										
5 โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2569	3,000,000.00	911,630.00	2,088,370.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	120 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
6 โครงการนักศึกษา มรส.เก็ง มีมาตรฐานอาชีพ ในยุคศตวรรษที่ 21	300,000.00	-	300,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	3000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
7 โครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรตินักศึกษา	50,000.00	9,000.00	41,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	3000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
8 โครงการ SRU TALENT เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	100,000.00	-	100,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ธ.ค. 68	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
9 โครงการต้นแบบสุขภาพบุรุษ สุภาพสตรี วินยดี สร้างวิถีนักศึกษา เพื่อความยั่งยืน	300,000.00	215,594.00	84,406.00	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
10 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	309,100.00	115,420.00	193,680.00	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ 30	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
11 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ประจำปีงบประมาณ 2569)	1,192,330.00	419,330.00	773,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	1000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>118,000.00</b>	<b>-</b>	<b>118,000.00</b>										
12 โครงการสร้างความตระหนักรู้นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการชำระหนี้ "จ่ายยรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน"	18,000.00	-	18,000.00	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	1800 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
13 โครงการส่งเสริมเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ กลับบ้านหลังที่ 2 เพื่อรื้อน้องและพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมสังคม	100,000.00	-	100,000.00	จำนวนเครือข่ายศิษย์เก่า	1 แห่ง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี		
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>10,139,385.00</b>	<b>3,153,155.00</b>	<b>6,986,230.00</b>										

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานอธิการบดี งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>396,887.00</b>	<b>603,113.00</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>396,887.00</b>	<b>603,113.00</b>									
โครงการบริการทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี Well Being อย่างยั่งยืน	891,780.00	319,797.00	571,983.00	ผู้เข้ารับบริการ	6000 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ศูนย์สุขภาพชุมชน มรส.	74,820.00	46,690.00	28,130.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ	100 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
โครงการ "Smart Health เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ทำงานกับคอมพิวเตอร์"	33,400.00	30,400.00	3,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ	50 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>396,887.00</b>	<b>603,113.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
แผนงานยุทธศาสตร์	400,000.00	150,000.00	250,000.00									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	400,000.00	299,994.00	100,006.00									
โครงการบริการดูแลสุขภาพกายใจเพื่อความ ยั่งยืน	400,000.00	299,994.00	100,006.00	ผู้เข้ารับบริการ	5000 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 ก.ย. 68	30 ต.ค. 69	มรส	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>400,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>250,000.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
แผนงานยุทธศาสตร์	89,400.00	-	89,400.00									
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	89,400.00	-	89,400.00									
โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน	89,400.00	-	89,400.00	จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่มี	ไม่มี	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>89,400.00</b>	<b>-</b>	<b>89,400.00</b>									

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
แผนงานยุทธศาสตร์	859,300.00	2,800.00	856,500.00									
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	859,300.00	2,800.00	856,500.00									
โครงการ SRU Learning Abroad 2026	805,300.00	2,800.00	802,500.00	นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง	10 ครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	กลุ่มประเทศ เอเชียแปซิฟิก	ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องทำประกันคุ้มครองการเดินทาง	
โครงการประกวดแนวทางปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ประจำปี 2569	54,000.00	-	54,000.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings ในอันดับที่ 1-400	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่สามารถได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings ในอันดับที่ 1-400 ได้	ผลักดันให้องค์กรให้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และงานวิจัย ในด้านความยั่งยืน	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>859,300.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>856,500.00</b>									

# ศูนย์ประสานงาน อพ.สร.

# รายงานสรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

ศูนย์ประสานงาน อพ.สร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูลวิเคราะห์ตามไฟล์ 14.1 อพ.pdf

สรุปรายงานความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สร.) โดยจำแนกตามแหล่งเงินและวิเคราะห์สถานะโครงการตามรูปแบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้:

## สรุปงบประมาณและการเบิกจ่าย (Data Source: 14.1 อพ.pdf)

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	คงเหลือสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. งบประมาณแผ่นดิน (งบยุทธศาสตร์)	8,561,020.00	3,670,238.03	4,890,781.97	42.87%
2. งบประมาณเงินรายได้ (งบพื้นฐาน)	1,000,000.00	605,716.00	394,284.00	60.57%
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>9,561,020.00</b>	<b>4,275,954.03</b>	<b>5,285,065.97</b>	<b>44.72%</b>

### วิเคราะห์สถานะการดำเนินงาน

- งบประมาณแผ่นดิน:** มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 1) เช่น โครงการเพิ่มมูลค่าถ่านชีวภาพและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน
- งบประมาณเงินรายได้:** เน้นการบริหารจัดการภายในศูนย์ และการพัฒนาระบบสนับสนุน ซึ่งมีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายสูงกว่า (60.57%)

## รายละเอียดโครงการเด่นและสถานะดำเนินการ

### โครงการเด่น (งบประมาณแผ่นดิน)

- **โครงการเพิ่มมูลค่าถ่านชีวภาพ:** พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และเซรามิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ระหว่างดำเนินการ]
- **โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเกษตร:** เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในเครือข่าย อพ.สธ. [ระหว่างดำเนินการ]

### โครงการเด่น (งบประมาณเงินรายได้)

- **การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน:** พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน [คืบหน้าตามแผน]
- **กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน:** จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์วิจัยที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทันที [เบิกจ่ายแล้ว 100%]

## ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา

- **ปัญหา:** มีความต้องการใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามอย่างเร่งด่วนในบางช่วงเวลา
- **แนวทางแก้ไข:** วางแผนสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า และพัฒนาระบบคลังพัสดุส่วนกลางของศูนย์เพื่อความรวดเร็ว
- **ข้อเสนอแนะ:** ควรเร่งรัดการดำเนินงานในโครงการงบบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ 3-4 เนื่องจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 42.87

— สิ้นสุดรายงานสรุปผลการดำเนินงาน —

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
แผนงานยุทธศาสตร์	8,561,020.00	3,670,238.03	4,890,781.97									
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	8,561,020.00	3,670,238.03	4,890,781.97									
โครงการเพิ่มมูลค่าถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอำเภอบ้านนาสารและตำบลขุนทะเลเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	64,140.00	35,860.00	สามารถผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชนและสวน เพื่อเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เซรามิกได้	อบรมกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอำเภอบ้านนาสารและตำบลขุนทะเล เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี	องค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอำเภอบ้านนาสารและตำบลขุนทะเล เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์	1 ธ.ค. 2025	1 พ.ค. 2026	อำเภอบ้านนาสาร และตำบลขุนทะเล อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
โครงการยกระดับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนเกษตรสุขภาพด้วยองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่วิถียั่งยืน	200,000.00	183,780.00	16,220.00	1.ชาวบ้านได้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเกษตรสุขภาพ 2.ชาวบ้านได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเกษตรสุขภาพ	ยกระดับการจัดการเศรษฐกิจชุมชนเกษตรสุขภาพด้วยองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่วิถียั่งยืน	ชาวบ้านได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเกษตร สุขภาพ	มีนาคม 69	พฤษภาคม 69	ชุมชนเฉวงหน้าวัด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	
โครงการยกระดับอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลขุนทะเลอย่างยั่งยืน	150,000.00	135,200.00	14,800.00	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาใหม่	อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ( ผ้าพิมพ์ลาย)	ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าพิมพ์ลาย) เสื้อและกระเป๋า	1 พ.ย. 2026	1 ม.ค. 2026	เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพตำบลขุนทะเลว่าไม่สามารจัดกิจกรรมอบรมได้ตามวัน และเวลาที่กำหนดได้	เปลี่ยนแปลงวันการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากเดิมวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2568 เป็นวันที่ 7 - 9 มกราคม 2569	
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น	117,920.00	34,950.00	82,970.00	มีแผนคู่มือการรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	เก็บข้อมูลความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	พฤศจิกายน 68	มิถุนายน 69	สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี	

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
โครงการต่อยอดพืชสมุนไพรให้สู่เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สีย้อมทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน	93,100.00	93,100.00	-	1.การสร้างผลิตภัณฑ์สีย้อมจากพืชสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และการผลิตภัณฑ์สาร mordant สำหรับใช้ในสีย้อม 2.ผลิตภัณฑ์สีย้อมจากพืชสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่ใช้วัสดุช่วยย้อมสี (Mordant) ที่ได้จากธรรมชาติและได้จำนวน 1 ชิ้นงาน	1.จ้างผลิตสารช่วยย้อมสี (Mordant) 2.จ้างผลิตสารเปลี่ยนสี (กรด-เบส) 3. จัดซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการ	1. กลุ่มสมุนไพรบ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีองค์ความรู้ ในการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น มาสกัด และมีองค์ความรู้ในการเลือกสารช่วยย้อมสี และสารเปลี่ยนสี (กรด-เบส) 2.ได้ ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืด กุ้งฝ้ายชิ้น และ ผ้าฝ้ายสีขาว 3.ประยุกต์ใช้ทำเป็นสีย้อมผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ นำไปสู่การสร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับชุมชน	1 ก.พ. 2026	1 มี.ค. 2026	ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าพรุราชภัฏเพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	540,000.00	491,610.20	48,389.80	1. ศึกษาชนิดพรรณไม้ในป่าพรุราชภัฏมากกว่า 1,000 ชนิด 2. มีตัวอย่างพรรณไม้แห้งหรือพรรณไม้ดอง มากกว่า 10 ชนิด 3.มีข้อมูลตัวอย่างดินและน้ำ	1.จ้างสำรวจรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าพรุ 2. จ้างจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าพรุ 3. จัดซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการ	1.มีผลการสำรวจรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ 1 ชุด 2.ได้ดำเนินการจ้างจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าพรุ 1 ครั้ง 3. จัดซื้อวัสดุประกอบงบดำเนินงาน 4 ครั้ง	1 พ.ย. 2025	1 มี.ย. 2026	ป่าพรุบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ (เงาะนارسาร) สุราษฎร์ธานี	3,000,000.00	433,830.00	2,566,170.00	1.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกเงาะนارسาร 2.จำนวนเครือข่ายร่วมพัฒนา	ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดประเด็นในการจัดทำ timeline โครงการและกิจกรรม	ประเด็นในการจัดทำ timeline โครงการและกิจกรรม	1 พ.ย. 2568	1 ต.ค. 2569	อำเภอบ้านนาสาร	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน	675,000.00	119,871.00	555,129.00	เชิงปริมาณ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 โรงเรียน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 270 คน เชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป้าหมายได้เตรียมการและรับ เสด็จฯ อย่างสมพระเกียรติ จำนวน 5 โรงเรียน" 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง พอใจ ร้อยละ 80 3. ครูมีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย 2568 และนำความรู้ไป ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนของตนเองได้ ร้อยละ 80 5. ครู ตชด. สังกัดกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ได้รับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละ 23 6. ครู ตชด. เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถทำ Workshop ได้ ร้อยละ 80 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ร้อยละ 60	จำนวน 270 คน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1 เม.ย. 2569	31 ส.ค. 2569	โรงเรียนตำรวจ ตระเวน ชายแดน 11 โรงเรียน จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์แปลงป่า อนุรักษ์อย่างยั่งยืน	50,000.00	15,000.00	35,000.00	1. มีการกำจัดวัชพืชและบำรุงดูแล รักษาพันธุ์ไม้ 4 ครั้ง 2. จัดซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุเกษตร 1 ครั้ง 3. มีแหล่งศึกษาเรียนรู้พรรณไม้ 1 แห่ง	จ้างกำจัดวัชพืช บำรุงดูแลรักษา พันธุ์ไม้ในแปลงป่า อนุรักษ์ 2 ครั้ง พันธุ์ไม้ 6 ไร่ 72 ตารางวา ต้นไม้ 579 ต้น	ได้กำจัดวัชพืช และ บำรุงดูแลรักษาพันธุ์ ไม้ในแปลงป่าอนุรักษ์ 2 ครั้ง	17 พ.ย. 2568	1 ส.ค. 2569	แปลงป่า อนุรักษ์แปลงที่ 10 ต.คลองชะ อุ่น อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
โครงการบริหารจัดการ "ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี"สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1,965,000.00	1,185,787.83	779,212.17	เชิงปริมาณ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 3.โรงเรียนเป็นสมาชิกดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จำนวน 10 โรงเรียน 4.โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการขอรับป้ายสนองงานพระราชดำริ จำนวน 5 โรงเรียน 5.โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการขอรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 จำนวน 2 โรงเรียน 6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเป็นสมาชิกดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการขอรับป้ายสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชั้นที่ 1 จำนวน 1 แห่ง 9. จัดนิทรรศการ ""ทรัพยากรไทย : หุ่นดูทรัพย์สิ่งสินตน""จำนวน 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1. ครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ตามกรอบการดำเนินงานที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น จำนวน 7 โรงเรียน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ 80 3. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ตามกรอบการดำเนินงานที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น จำนวน 6 แห่ง 4. บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง/ ร้อยละ 80 5. นิทรรศการได้รับการจัดตกแต่งตามกระบวนการสามารถเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์แก่มวลมหาประชาชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ครั้ง 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้มา	บุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรส., บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, สมาชิกงานฐานทรัพยากรที่ องค์ถิ่น, สถานศึกษา และ อปท.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง	บุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรส., บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, สมาชิกงานฐานทรัพยากรที่ องค์ถิ่น, สถานศึกษา และ อปท.ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง	1 ต.ค. 2568	1 ก.ย. 2569	ประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดระนอง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
โครงการแปรรูปข้าวหอมบอนเพื่อชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน	170,000.00	95,165.00	74,835.00	เชิงปริมาณ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวหอมบอนจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เชิงคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวหอมบอนจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์	จัดซื้อจัดจ้างในการเตรียมความพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมบอน	ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการเตรียมความพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมบอน	1 ต.ค. 2568	1 ก.ย. 2569	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านห้วยลึก	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมมะพร้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน	300,000.00	263,640.00	36,360.00	1. จำแนกชนิดมะพร้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด 2. ทราบลักษณะสัณฐานวิทยาของมะพร้าวแต่ละสายพันธุ์ 50 ชนิด	1. จ้างเหมาเก็บข้อมูลสัณฐานวิทยา จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 69,000 บาท 2. จ้างวิเคราะห์รูปแบบทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท	1. จ้างเหมาเก็บข้อมูลสัณฐานวิทยา 1 ครั้ง เป็นเงิน 69,000 บาท 2. จ้างวิเคราะห์รูปแบบทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด 1 ครั้ง เป็นเงิน 194,640 บาท	1 ธ.ค. 2568	1 พ.ค. 2569	สวนมะพร้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว GI เกาะพะงัน แบบครบส่วนอย่างยั่งยืนให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่แบบพร้อมทาน	200,000.00	200,000.00	-	1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ 5 ผลิตภัณฑ์ 2. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจ 50 คน 3. มีเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 2 ชุด	1. พัฒนาระเบิดภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ 2. จัดอบรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว GI แบบครบส่วน จำนวน 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวิทยากร 36,000 บาท	1. มีเบร็ดภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ จำนวน 5 แบบ 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว GI แบบครบส่วน เมื่อวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2568 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ค่าตอบแทนวิทยากร 36,000 บาท	1 พ.ย. 2568	30 ธ.ค. 2568	อ.เกาะพะงัน และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือของทุเรียนพื้นบ้านอย่างยั่งยืน	150,000.00	-	150,000.00	เชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทุเรียนพื้นบ้านจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์  เชิงคุณภาพ ผู้ทดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 คน	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและเปลือกทุเรียนพื้นบ้านอย่างยั่งยืน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์	ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและเปลือกทุเรียนพื้นบ้านอย่างยั่งยืน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์	พฤษภาคม 69	กันยายน 69	สาขานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ไม่มี	ไม่มี

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. งบประมาณแผ่นดิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ							
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะพะลวยผ่านกิจกรรมอีเวนต์สร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน	250,000.00	111,660.00	138,340.00	จำนวนผลิตภัณฑ์เกาะพะลวย	1.ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเกาะพะลวย 2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 3. เกิดเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกำหนดผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด	พื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเกาะพะลวย เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด	พฤศจิกายน 68	มิถุนายน 69	เกาะพะลวย	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	300,000.00	5,288.00	294,712.00	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ลงพื้นที่เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ	ประเด็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	1 ต.ค. 2568	1 ก.ค. 2569	อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ บูรณาการการท่องเที่ยว ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร อย่างยั่งยืน	300,000.00	237,216.00	62,784.00	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	สร้างกิจกรรมชุมชนเสียบถวาน	จัดระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	พฤศจิกายน 68	มีนาคม 69	ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>8,561,020.00</b>	<b>3,670,238.03</b>	<b>4,890,781.97</b>								

8,561,020.00

สรุปงบประมาณตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน งบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. งบประมาณเงินรายได้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ผลลัพธ์ (OKRs)/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือสะสม	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ								
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานที่	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
					แผน	ผล	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>605,716.00</b>	<b>394,284.00</b>									
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	670,800.00	499,096.00	171,704.00	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100	มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรส	มีความต้องการใช้วัสดุเร่งด่วน	สำรวจความต้องการล่วงหน้า	
2 โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	50,000.00	50,000.00	-	1. จำนวนงานเร่งด่วนฉุกเฉินที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 1 เรื่อง	งานเร่งด่วนฉุกเฉินที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 1 เรื่อง	งานเร่งด่วนฉุกเฉินที่ได้รับการแก้ไข 1 เรื่อง	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	งบประมาณที่จัดไว้ไม่เพียงพอ	มีงบประมาณสำรองเพื่อใช้กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน	
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	279,200.00	56,620.00	222,580.00	จำนวนครั้งการจัดประชุม	2 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรส	เนื่องจากหน่วยงานยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ยังไม่สามารถตั้งคณะกรรมการได้	มีการประชุมกับผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป	
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>605,716.00</b>	<b>394,284.00</b>									



จัดทำโดย  
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

---